

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	81
工事の名称	平成29年度 上福田橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 上福田	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月17日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	40,573,440円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年8月28日（月） 午前 9時15分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	37,440,000		
打吹建設（株）	37,568,000		
（株）クラエー	37,490,000		
（株）重道組	37,460,000		
（有）長石建設	37,480,000		
福井土建（株）	37,400,000	落札	
（有）若建設工業	37,500,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容		住 所	倉吉市西倉吉町17
	相手方	氏名・名称	福井土建（株） 代表取締役 福井重秋
		請負金額	40,392,000 円（税込み）
		工期	平成29年8月29日 ～ 平成30年3月17日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	41,013,000 円（税込み）
	変更工期	平成29年8月29日 ～ 平成30年3月28日
	変更理由	<p>1. 着工前測量の結果、断面修復工において、当初見込んでいた修復数量が増となり、増額するもの。 当初 $V = 1\text{m}^3$ 変更 $V = 1.126\text{m}^3$</p> <p>2. 断面修復工の修復数量が増したことにより、工期を延長する。</p>