

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	35
工事の名称	中学校屋内運動場トイレ改修工事	
工事の場所	倉吉市 上井外	
工事の概要	建築一般工事	
工期	令和2年10月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,635,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月3日(月) 午前9時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	17,800,000		
井戸垣産業(株)	17,830,000		
(株)小嶋	17,850,000		
(有)河崎組	17,830,000		
ハレル(株)	17,820,000		
福井土建(株)	17,850,000		
(有)藤原工務店	17,810,000		
(有)向井工務店	17,830,000		
(有)若建設工業	17,700,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業 代表取締役 若原麻記
	請負金額		19,470,000 円 (税込み)
	工期		令和2年8月5日 ~ 令和2年10月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年8月5日 ~ 令和2年12月10日
	変更理由	東中学校について、令和2年10月18日開催の倉吉市民体育大会開催後に着工することとなり、工期内での完了が困難となったため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	20,604,100 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 鴨川中 便所床下が配管ピットとなっていたことから、大便器撤去後の床スラブ開口部の塞ぎ復旧に必要な事と給水管の保温が必要な為、便所床スラブの鉄筋補強と型枠設置及び給水管の保温。</p> <p>2. 鴨川中 既存天井照明をセンサー式LEDへと改修し使用者の利便性を向上させるため、身障者トイレの照明をLED照明に取替他。</p> <p>3. 河北中・東中 便器、トイレブース撤去に伴う塗装補修が必要なため、全面EP塗。</p> <p>4. 鴨川中・東中 トイレブース、衛生機器・配管を撤去に伴う改修が必要なため、損傷壁タイル部の取替。(100角タイル47枚)</p> <p>5. 東中 トイレ脇の樹木が通路施工に支障をきたすことが判明したため、トイレに近接した樹木伐採・伐根する。</p> <p>6. 東中 屋外設置のトイレ止水栓が腐食しバルブが破損、開閉不能となっている為、トイレの止水栓及びボックスの2か所取替。</p> <p>7. 東中 スロープ設置位置に土中埋設のマンホール蓋が見つかり、蓋のかさ上げと腐食劣化の為取替る。</p> <p>8. 東中 トイレの維持管理に必要なため、トイレ管理用の水栓・水栓パン及び給排水配管を設ける。</p> <p>9. 東中 各便所4か所の天井扇が故障し作動せず天井内ダクトも破損している事から、衛生改善に必要なため、便所4か所の天井扇及びダクト配管の取替。</p>