

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	69
工事の名称	平成29年度 葵町地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 葵町地内	
工事の概要	法面一般工事	
工期	平成30年1月5日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	22,497,480円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月31日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	20,730,000		
(有)河本建設	20,831,000		
(有)谷本工業	20,600,000	落札	
(有)中江組	20,800,000		
福井土建(株)	20,831,000		
(有)若建設工業	20,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1101-5
		氏名・名称	(有)谷本工業 代表取締役 谷本一馬
	請負金額		22,248,000 円 (税込み)
	工期		平成29年8月2日 ~ 平成30年1月5日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	23,949,000 円 (税込み)
	変更工期	平成29年8月2日 ~ 平成30年1月31日
	変更理由	1. コンクリート取壊工を切断工法に変更したことによる増額変更 2. 先端拡大型補強材が受注生産であり、納入に不測の日数を要し工期内完成が困難となったため、工期を26日間延長するもの