

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------|
| | 所 属 | 企画産業部農林課 |
| | 入札・契約番号 | 122 |
| 工事の名称 | 平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (108) | |
| 工事の場所 | 倉吉市 棕波外 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 平成31年3月31日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 11,419,920円 (税込み) | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | |
|---|--------------|---------|
| 入札日時 | 平成31年3月4日(月) | 午後2時00分 |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 |
| (株)アオキ建設 | 10,500,000 | |
| 石亀芳樹園 | 10,574,000 | |
| 岩本建設(有) | 10,500,000 | |
| (株)小鴨 | 10,574,000 | |
| 奥田建設(有) | 辞退 | |
| (有)河崎組 | 10,570,000 | |
| (有)河野建設 | 10,450,000 | 落札 |
| 水谷工業(有) | 辞退 | |
| 大和設備倉吉(株) | 10,574,000 | |
| 東亜土木(有) | 10,480,000 | |
| (有)中江組 | 10,570,000 | |
| (有)藤原工務店 | 10,550,000 | |
| (有)松井組 | 10,574,000 | |
| (有)向井組 | 10,574,000 | |
| (株)吉村興産 | 10,574,000 | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市福守町93-20 |
| | | 氏名・名称 | (有)河野建設 代表取締役 河野達也 |
| | | 請負金額 | 11,286,000 円 (税込み) |
| | | 工期 | 平成31年3月6日 ~ 平成31年3月31日 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 変更なし |
| | 変更工期 | 平成31年3月6日 ~ 平成31年7月5日 |
| | 変更理由 | 仮設計画(資材置場・工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第2回) | 変更請負金額 | 変更なし |
| | 変更工期 | 平成31年3月6日 ~ 令和元年8月30日 |
| | 変更理由 | 4-258(大立)について、実施組替に伴う事業費増による重要変更の対象となったため、変更手続きを行っているが、手続きに不測の日数を要しており、工期内の承認が見込めないため。 |