

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	23
工事の名称	平成27年度 小鴨橋添架管補修工事		
工事の場所	倉吉市 河原町外		
工事の概要	塗装工事		
工期	平成28年3月15日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	1,440,720円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年10月29日(木) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本塗工	辞退		
(有)浦川塗装店	1,270,000	落札	
エスエー塗装工業㈱	1,300,000		
上口工業	1,310,000		
(有)山陰塗研工業所	1,292,000		
(有)三洋塗装工業	1,295,000		
(有)中江組	1,320,000		
中江塗装店	1,330,000		
(有)中野塗装工業	1,307,000		
なかむら広告塗装	辞退		
(有)牧田一徳塗装店	辞退		
(有)牧田塗装店	辞退		
(有)牧田ペイント	1,330,000		
(有)森本塗装店	1,310,000		
(株)吉田塗装店	1,330,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市和田235番地1
		氏名・名称	有限会社 浦川塗装店 代表取締役 浦川幸美
	請負金額	1,371,600円(税込み)	
	工期	平成27年11月5日～平成28年3月15日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	1,259,280円(税込み)	
	変更工期	平成27年11月5日～平成28年3月15日	
	変更理由	足場設置後、既設のUボルトを撤去して確認した結果、腐食の程度が少ないことが判明し、補修の必要がなくなり、既存のものを再利用したことによる減額を行うもの。 Uボルト購入 〔当初〕55本 → 〔変更〕0本	