

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	118
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（114）	
工事の場所	倉吉市 鴨河内外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,246,720円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月25日（月） 午後1時50分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（有）河本建設	5,784,000		
倉吉環境事業（有）	5,784,000		
寿土木（株）	5,780,000	落札	
（有）酒井建設	5,782,000		
（有）谷本工業	5,782,000		
中海工業（株）	5,784,000		
東伯建設（株）	5,781,000		
（有）長谷川商店	5,784,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木（株） 代表取締役 小木高寿
	請負金額		6,242,400 円（税込み）
	工期		平成31年2月27日～平成31年3月31日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月27日～平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画（資材置場・工所用道路）について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	6,078,240 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	4-46（鴨河内）のフトン管工（L=34m）の詰石について、既設フトン管の詰石を流用する計画としているが、当初設計書で新材を計上していたため、単価訂正し減額変更する。