

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	52
工事の名称	平成28年度上井地区雨水排水路工事 1 工区 (H27補正)	
工事の場所	倉吉市 伊木	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年2月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,517,680円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月5日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	17,146,000		
岩本建設(有)	17,000,000		
(有)大田金松園	17,140,000		
(株)小鴨	16,500,000		
(有)北窓組	17,000,000		
倉吉環境事業(有)	16,300,000	落札	
東亜土木(有)	16,500,000		
(株)フクタニ	16,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市金森町19番地の1
		氏名・名称	倉吉環境事業(有) 代表取締役 大川和彦
	請負金額		17,604,000 円 (税込み)
	工期		平成28年9月8日 ~ 平成29年2月24日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年9月8日 ~ 平成29年3月24日
	変更理由	鳥取県中部地震後、災害対応を優先して行ったことにより、工程に遅れが生じたため工期延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	19,621,440 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	工事中道路で使用する農道のコンクリート舗装を保護するため、敷鉄板を設置したことによる増額。