

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	70
工事の名称	平成28年度上井地区雨水排水路工事 2 工区 (H27補正・H28)	
工事の場所	倉吉市 伊木外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月10日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,446,160円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月3日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)大田金松園	14,302,000		
(株)小鴨	14,000,000	落札	
(有)河崎組	14,250,000		
(有)河本建設	14,060,000		
(有)酒井建設	14,250,000		
水谷工業(有)	14,290,000		
東亜土木(有)	14,302,000		
(株)MASUDA	14,300,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市中河原532-1
		氏名・名称	(株)小鴨 代表取締役 菅埜元晴
	請負金額		15,120,000 円 (税込み)
	工期		平成28年10月6日 ~ 平成29年3月10日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	16,489,440 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初の施工終点であるNo.15+32.90から約10m先の既設水路に崩落箇所があり、早期に整備するため、L型水路の施工延長を10m延長したことによる増額。