

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	91
工事の名称	令和2年度 上井地区雨水排水路工事2工区	
工事の場所	倉吉市 八屋	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,967,900円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年11月2日(月) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)小鴨	11,789,000		
(有)河野建設	11,789,000		
(有)河本建設	辞退		
水谷工業(有)	11,789,000		
(有)中江組	11,650,000	落札	

上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額		12,815,000 円 (税込み)
	工期		令和2年11月3日 ~ 令和3年3月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年11月3日 ~ 令和3年4月27日
	変更理由	工事用地の借地交渉等協議について、不測の日数を要したことにより工期を延伸するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	14,009,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	地元関係者と協議した結果、アスファルト舗装により道路開放するため、表層を追加したことによる増工。 A=155㎡新規追加