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１．長寿命化修繕計画の目的 

１）背景 

本市が管理する橋長 2m 以上の道路橋梁は現在 576 橋(令和７年 3 月 31 日)あります。 
このうち、架設後 50 年を超える高齢化橋梁は、現在は 203 橋(45％)であり、20 年後には

373 橋(83％)になります。さらには、架設年が不明である 128 橋梁も大半が今後 20 年間に架

設後 50 年を経過すると想定されます。 
これらの高齢化する橋梁を従来のような架替えや対症療法的な修繕で対応すると、多大な

費用が集中的に必要になり、今後予測される厳しい財政状況のもとでは対応が困難になりま

す。それは安全・安心な社会資本の提供が出来なくなることでもあります。 
　このような背景から、橋梁の劣化が顕在化する前の予防保全的な修繕により、橋梁の寿命

を長らえるための計画的な維持管理を行い、そのコストを縮減するとともに、予算の平準化

を目指す必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 1　架設年別橋梁数・高齢化橋梁(架設後 50年経過)推移状況（令和 5年 3月時点） 

２）目的 

　これまで道路橋梁の安全性･信頼性を維持･確保するため、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定

し、橋梁の長寿命化，トータル的な維持管理コストの縮減を図り、同時に維持管理コストが

年度的に集中することがないように、予算の平準化を図ることに取組んできました。 
　計画改定から 3 年が経過し、この間に近接目視による法定点検(2 巡目)結果や橋梁の修繕実

績等が蓄積されたこと、点検や修繕の効率化に資する新技術が開発され、維持管理のさらな

る生産性向上・コスト縮減が可能になったこと等から、これらを踏まえた修繕計画の見直し

を行い、より安全・安心な道路橋梁の維持管理を目指します。 

架設年不明:128 橋 

現在架設後 50 年経過 
橋梁Ｎ=203 橋

今後 20 年間で架設後 50 年 
を迎える橋梁Ｎ=170 橋
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２．長寿命化修繕計画の計画対象期間および対象橋梁 

１）計画対象期間 

当該計画の対象期間は 6 年間（令和 5 年度～令和 10 年度）とします。 

２）計画対象橋梁 

当該計画は、本市が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁 576 橋(令和 7 年 3 月 31 日現在)を対象と

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 架設年別桁種分布 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

図 3 橋梁の桁種比率 
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３．健全性の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）これまでの取組み 

本市では、以下(1)～(3)の通り、道路橋梁の適正な維持管理に取組んでいます。 

(1)長寿命化修繕計画の取組み 

本市では、「倉吉市橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、道路橋梁の適切な維持管理に取組ん

でいます。これまでの経緯は表 2の通りです。 

表 2　これまでの修繕計画の取組みの経緯（令和 5年 3月時点） 

　 

(2)定期点検の取組み 

本市では、国が定める統一的な基準により、5 年に 1 回を基本として近接目視による定期

点検を実施しています。これまでの経緯は表 3の通りです。 

表 3　これまでの定期点検の取組みの経緯（令和 7年 3月時点） 

　 

 年　次 取組み内容･経緯 備考

 H22 年度 
 （2010 年）

橋梁長寿命化修繕計画策定
対象橋梁：98 橋 
(重要な道路ﾈｯﾄﾜｰｸ上に位置する橋梁)

 H27 年度 
 （2015 年）

橋梁長寿命化修繕計画更新 
(第 1 回改定)

対象橋梁：272 橋 
（橋長 2m 以上の橋梁）

 H30 年度 
 （2018 年）

橋梁長寿命化修繕計画更新 
(第 2 回改定)

対象橋梁：272 橋 
（橋長 2m 以上の橋梁）

 R1 年度 
 （2019 年）

橋梁長寿命化修繕計画更新 
(第 3 回改定)

対象橋梁：575 橋 
（橋長 2m 以上の橋梁）

 R4 年度 
 （2022 年）

橋梁長寿命化修繕計画更新 
(第 4 回改定)

対象橋梁：580 橋 
（橋長 2m 以上の橋梁）

 年　　次 取組み内容

 H21 年度（2009 年）
重要な道路ネットワーク上に位置する 98 橋梁を対象とした定期点

検の実施

 H26 年度（2014 年） 橋長 2m 以上の 3 橋梁を対象とした定期点検（1 巡目）の実施

 H27 年度（2015 年） 橋長 2m 以上の 150 橋梁を対象とした定期点検（1 巡目）の実施

 H28 年度（2016 年） 橋長 2m 以上の 154 橋梁を対象とした定期点検（1 巡目）の実施

 H29 年度（2017 年） 橋長 2m 以上の 150 橋梁を対象とした定期点検（1 巡目）の実施

 H30 年度（2018 年） 橋長 2m 以上の 118 橋梁を対象とした定期点検（1 巡目）の実施

 R1 年度（2019 年） 橋長 2m 以上の 3 橋梁を対象とした定期点検（2 巡目）の実施

 R2 年度（2020 年） 橋長 2m 以上の 150 橋梁を対象とした定期点検（2 巡目）の実施

 R3 年度（2021 年） 橋長 2m 以上の 154 橋梁を対象とした定期点検（2 巡目）の実施

 R4 年度（2022 年） 橋長 2m 以上の 152 橋梁を対象とした定期点検（2 巡目）の実施

 R5 年度（2023 年）  橋長 2m 以上の 118 橋梁を対象とした定期点検（2 巡目）の実施

 
R6 年度（2024 年）

橋長 2m 以上の 6 橋梁を対象とした定期点検（3 巡目 5 橋）の実施 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 巡目１橋）の実施
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(3)橋梁修繕の取組み 

本市では、劣化の顕著である橋梁の修繕に取組んでいます。これまでの経緯は表 4 の通り

です。 

表 4　これまでの橋梁修繕の取組みの経緯（令和 5年 3月時点） 

 

 

 
年　次

修繕橋梁数（橋） 修繕費用（千円）
摘　　要

 計　画 実　績 計　画 実　績

 H22 年度 － 2 － 24,962 橋梁長寿命化計画策定

 H23 年度 － 4 － 8,919
 H24 年度 － 4 － 2,783
 H25 年度 － 9 － 90,979
 H26 年度 － 1 － 24,783
 H27 年度 － 5 － 46,740 橋梁長寿命化計画策定（第

1 回改定）

 H28 年度 － 5 － 61,011
 H29 年度 － 3 － 57,855
 H30 年度 － 5 － 83,750 橋梁長寿命化計画策定（第

2 回改定）

 R1 年度 2 2 83,200 83,356 橋梁長寿命化計画策定（第

3 回改定）

 R2 年度 4 4 82,000 114,643
 R3 年度 4 3 96,900 127,379
 

計
－ 

(10)
54 
(9)

－ 
(262,100)

816,200 
(325,378) (  ) 内は直近 3 年間の合計
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２）健全性の把握の基本的な方針 

全管理橋梁のうち長寿命化修繕計画の対象橋梁について、5 年ごとに「鳥取県道路橋りょ

う定期点検マニュアル　平成 31 年 4 月(鳥取県県土整備部道路企画課)」に基づき、近接目視

で「定期点検」を行います。橋梁点検車などで近接目視が困難な橋梁については、近接目視

を補完・代替する新技術の導入を検討します。また、「定期点検」では健全性（部材単位、道

路橋毎）を《Ⅰ～Ⅳ》の 4 段階で評価（表 5）します。 
当該計画対象橋梁の定期点検結果は図 4 のとおりであり、各橋梁の健全性については巻末

資料「【一覧表】長寿命化修繕計画対象橋梁の点検結果および対策内容と時期」に記載します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4　定期点検による健全度評価の結果（令和 7年 11 月時点） 

表 5　健全性の評価 

（鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成 31 年 4 月　P.16 より）　　 

 区　分 定　義

 
Ⅰ 健全

道路橋の機能に支障が生じていない状態。 
（監視や対策を行う必要がない状態をいう）

 
Ⅱ 予防保全段階

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 
（次回点検まで5年間経過観察を行う）

 
Ⅲ 早期措置段階

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。 
（次回点検までに措置を行う）

 
Ⅳ 緊急措置段階

道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。

調査中
1 橋

0.2%
健全性Ⅲ

48 橋
8.3%

健全性Ⅱ
401 橋
69.6%

健全性Ⅰ
126 橋
21.9%

576橋

修繕済(15 橋)
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３）優先順位の考え方 

優先順位の決定は、橋梁の架設年や立地条件を十分に考慮して以下の手順で実施します。 

(1) 定期点検結果をとりまとめ、全橋梁について部材ごとの重要度を考慮した健全性評価

を点数化します。それを基に処置の優先順位が高いと想定する橋梁のリストアップを

行います。（これを「1 次評価」とします。） 
(2) 1 次評価の評価点が高い(健全度が低い)橋梁について、橋梁の診断に対する専門的知識

と経験を有する技術者※が同一視点で『橋梁の健全性』および『社会への影響』とい

う観点から、定期点検調書および現地状況の確認で総合的な評価を行います。（これを

「2 次評価」とします。） 
2 次評価は、構造的な評価と客観的な評価(交通量，代替路の有無，公共施設等，占用

物件および架設年など)をあわせて評価するものとし、図 5の調書を使用します。 

４）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

　橋梁を良好な状態に保つため、地元の皆様からの情報収集を心がけて日常的な維持管理と

してのパトロール，清掃などを実施するほか、台風，豪雨，地震等による自然災害や、事故

等の人為災害が発生した場合など必要が生じたときは緊急点検を行います。 

※「技術士（建設部門）」、「コンクリート診断士」の資格を有する技術者
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図 5　2 次評価調書 

2次評価調書（１）

仕分者

Ｂ（１０点） Ｃ（２０点） D（３０点） 100点～200点

要素
安全性に影響する

可能性が有る

安全性に影響する
可能性が高く対策

が必要である。

安全性に影響する
可能性が高く早期の
対応が必要である。

緊急対応

200点

200点

200点

150点

150点

200点

150点

100点

50点～100点 
0

合　　計 210

・床版下面に広範囲の鉄筋露出が生じており、耐荷性能が低下している可能性が高いため、対策が必要である。

・橋台に水平方向に卓越したASRひびわれが生じており、一体性の低下が懸念されるため、対策が必要である。

2次評価調書（２）

210

2次評価調書（２） 45

0

小計

0

公共施設等
有 無

点数 説　　明

架設時期

昭和40年
以前

昭和40～
60年

昭和60年
以降

20

劣化への対策の変遷があるため、架設時期を点数化し分類する
昭和40年以前：床版疲労の抑制対策が不十分であるため
昭和40～60年：塩害やASRの抑制対策が不十分であるため
昭和60年以降：主な劣化の抑制対策がなされており、かつ経過年数が少ないため20 10

0

－

交通量 25
利用者数により影響が変わるため指標として点数化する
多い：主要道および橋梁の先に10軒を超える民家がある場合，少ない：橋梁の先に10軒以下の民家がある場合
ほとんどない：橋梁の先に農地,山林のみ。

集落等へのアクセスの可否により影響が変わるため指標として点数化する
50

評価項目

0

代替路の有無

占用物件
有 無

橋梁規模や構造形式により優先度が異なるため、ここでは径間数を点数化する

当該橋梁が、公共施設（学校や通学路等）へのアクセスを担っているかにより影響が変わるため指標として点数化
する

0
0

25

無 有
0

径間数
３径間以上 ２径間以下

25

凍結防止剤の散布の有無
有 無

0
舗装の異常

その他橋梁構造の安全性から緊急対応の必要性があるもの（横桁・縦桁・伸縮装置・高欄等）　　　　　　※　状況により50点～100点

橋梁名：〇〇橋

橋梁の構造による評価

橋梁形式： 〇〇橋

仕分け結果

配　　点

防食機能の劣化

沈下・移動・傾斜

路上部等 舗装
路面の凹凸

－ － － ×１

-
洗掘

×３ -支承部 支承本体

腐食

-剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰・錆汁

基礎
沈下・移動・傾斜

×５

橋脚

ひびわれ

×４

－ ×３ 60剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰・錆汁

×５ -ゆるみ・脱落

防食機能の劣化

下部工

橋台

ひびわれ

－ －

×５ -剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰・錆汁

鋼主桁

腐食

×５ 150剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰・錆汁

コンクリート主桁

ひびわれ

上部工

床版

ひびわれ

－ － ○－

〇〇、〇〇

評価項目 Ａ（０点）

重み係数 小計

変状 安全性に問題なし

〇〇橋

○

ゆるみ・脱落

橋梁名：〇〇橋 橋梁形式：

0 凍結防止剤の散布によって劣化の速度が異なるため点数化する。(塩害は劣化速度が速いため。)
25 0

社会への影響の評価

多い 少ない
ほとんど

ない

50 25 0

0 水道管などライフラインが添架されているか否かで影響が変わるため指標として点数化する
25 0

合計点 255

2次評価調書（１）

45

特別に考慮すべき事項
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４．老朽化対策に関する基本的な方針 

１）維持管理フロー 

健全性の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針をもとに、的確な時期に必要

十分な修繕（橋梁の劣化が顕在化する前の計画的，予防的処置）を行うことで、トータル的

な維持管理コストの縮減が可能になるような橋梁の長寿命化を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6　維持管理フロー図 

健全度の把握 日常的な維持管理

定期点検    パトロール
（5年ごとの近接目視点検） 　 （情報収集）

   清掃など
#定期点検調書

1次評価
･橋梁の健全性

（部材重要度）

  緊急 ･自然,人為災害

  点検 ･地元情報ほか

2次評価
･総合的な評価

処置の要否･時期の確定
（優先度,平準化考慮）

詳細調査･処置設計

実処置
（架替え･補修）

※

   5年経過

「2次評価」による処置の要否は以後10年程度を見通して行う。

将来健全度の推定
劣化予測による

長寿命化修繕計画策定

健全な橋梁

健全な橋梁

劣化が顕著な橋梁

劣化が顕著な橋梁

No

Yes
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２）老朽化対策の手順 

(1) 橋梁の健全性評価を念頭に置き、「2 次評価」による構造的な評価と客観的な評価をも

とに、修繕の優先順位を概定します。 
(2) 橋梁主要部材の今後の健全度を定期点検結果から標準的な劣化予測式により予測し

ます。この劣化予測式においては、鉄筋のかぶり厚さ、飛来塩分量、基本輪荷重、及

び錆発生率等の調査は行わず、架設年次、架設位置、及び交通量等により、健全度を

推定します。 
(3) 健全度に対応した標準的な修繕工法、及び修繕単価を設定して、劣化予測による健全

度に基づき修繕内容、修繕時期を決定し、必要な修繕費用等の年度別事業費を算出し

ます。 
(4) これらの修繕時期が集中する場合は、優先順位と予算的な面とを考慮して修繕実施時

期を決定します。 
(5) 以上をもって「長寿命化修繕計画」を策定・改定し、これに基づき対策を実施してい

きます。 
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５．長寿命化修繕計画の改定 

１）対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替え時期 

各橋梁の概ねの次回点検時期および修繕内容・時期については、巻末資料「【一覧表】長寿

命化修繕計画対象橋梁の定期点検結果および対策内容と時期」によるものとします。 

なお、今後 6 年間の維持管理費用は下図のとおりであり、140～180 百万円／年程度に収ま

るように修繕橋梁数を調整しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7　維持管理費の平準化（令和 5年 3月時点） 
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２）長寿命化修繕計画における修繕内容および修繕費用 

長寿命化修繕計画における今後 6 年間の主な修繕内容および修繕費用および対策着手・完

了予定年度は、以下の通りです。 

表 6　今後６年間の主な修繕内容と修繕費（令和７年 11月時点） 

 年　度 橋　梁　名 主な修繕内容 修繕費用(予定)
 

令和 5 年

大塚橋 2径間：断面修復工、塗替塗装工　他 46.8 百万円

105.6 百万円

 福山 7号橋 橋梁全体：断面修復工　他 2.0 百万円

 辰ヶ口橋 橋梁全体：断面修復工　他 15.0 百万円

 犬島橋 上部工、支承：断面修復工、塗替塗装工　他 27.0 百万円

 野津見 1号橋 上部工：塗替塗装工　他 7.8 百万円

 穴沢斎尾大沢 1号橋 床版、支承：断面修復工、塗替塗装工　他 7.0 百万円

 

令和 6 年

大塚橋 2径間：断面修復工、塗替塗装工　他 46.8 百万円

122.6 百万円

 妻ノ神橋 橋梁全体：塗替塗装工、高力ボルト設置工　他 50.0 百万円

 上井 16 号橋 橋梁全体：ひび割れ注入工　他 5.0 百万円

 米田町 1号橋 橋梁全体：塗替塗装工　他 5.0 百万円

 鍛冶町 1丁目 1号橋 橋梁全体：断面修復工　他 2.8 百万円

 大谷橋 橋梁全体：ひび割れ注入工　他 13.0 百万円

 

令和 7 年

大塚橋 2径間：断面修復工、塗替塗装工　他 46.8 百万円

88.5 百万円

 東橋 1径間：ひび割れ注入工、断面修復工　他 15.8 百万円

 広瀬 1号橋 橋梁全体：当て板工、塗替塗装工　他 16.3 百万円

 中江 2号橋 橋梁全体：断面修復工、モルタル充填工　他 2.0 百万円

 清谷 1号橋 橋梁全体：断面修復工　他 4.6 百万円

 西町大正町2丁目1号橋 橋梁全体：断面修復工、モルタル充填工　他 3.0 百万円

 

令和 8 年

大塚橋 2径間：断面修復工、塗替塗装工　他 46.8 百万円

147.5 百万円

 東橋 2径間：ひび割れ注入工、断面修復工　他 26.0 百万円

 向山大橋 2径間：ひび割れ注入工　他 26.8 百万円

 浅井 3号橋 橋梁全体：断面修復工、支承補修工　他 6.9 百万円

 桑ノ木橋 橋梁全体：断面修復工、塗替塗装工　他 12.9 百万円

 大正町橋 橋梁全体：ひび割れ注入工　他 3.1 百万円

 松尾橋 上部工：塗替塗装工　他 25.0 百万円

 

令和 9 年

東橋 2径間：ひび割れ注入工、断面修復工　他 26.0 百万円

88.1 百万円

 向山大橋 2径間：ひび割れ注入工　他 26.8 百万円

 榎実口橋 上部工：断面修復工、塗替塗装工　他 21.8 百万円

 上木戸坂 1号橋 上部工：ひび割れ注入工　他 2.0 百万円

 古川沢 4号橋 上部工：断面修復工　他 2.0 百万円

 中江穴窪 1号橋 下部工：欠損部補修工　他 2.5 百万円

 西町越殿町 2号橋 上部工：断面修復工　他 4.5 百万円

 大黒橋 支承部：塗替塗装工　他 2.5 百万円

 

令和10年

向山大橋 1径間：ひび割れ注入工　他 18.0 百万円

97.6 百万円

 下堀橋 橋梁全体：ひび割れ注入工　他 42.2 百万円

 京の尾橋 橋梁全体：ひび割れ注入工、他 11.0 百万円

 穴田 1号橋 支承部：塗替塗装工　他 3.0 百万円

 小田 1号橋 下部工：ひび割れ注入工　他 2.0 百万円

 田町橋 下部工：ひび割れ注入工　他 4.0 百万円

 宮原 2号橋 上部工：断面修復工　他 2.0 百万円

 中田生竹 2号橋 下部工：ひび割れ注入工　他 2.0 百万円

 むめいきょう 2号橋 上部工：ひび割れ注入工　他 10.4 百万円

 曽谷 1号橋 支承部：塗替塗装工　他 3.0 百万円
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３）新技術等の活用 

・基本方針 

【定期点検・詳細調査】 
定期点検および詳細調査において下記のような橋梁は、作業時の安全性の低下やコスト

の増大等が懸念されるため、新技術の活用を検討します。なお、新技術の検討にあたって

は、「点検支援技術性能カタログ　令和 7 年 4 月（国土交通省）」を参考に検討します。 
〇一般的な足場（脚立・ハシゴ、橋梁点検車等）で点検が実施できず、大型点検車

（BT-400）やロープアクセス作業が必要になる橋梁。 
〇トラス橋などの特殊な構造の橋梁。 
〇バス路線等の交通規制による交通への影響が大きい橋梁。 

【修繕工事】 
橋梁の修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新

技術情報提供システム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技

術の積極的な活用を図ります。 
 

４）集約化・撤去  

・基本方針 
損傷状況や利用状況から、集約化・撤去による維持管理コストの縮減が図れる橋梁につ

いては、利用状況や周辺道路の状況、定期点検や補修・更新等に係る中長期的な費用等を

考慮し、住民との調整を行い、集約化・撤去を目指します。 

ロボットカメラを使用した点検例 ドローンによる点検例

橋梁点検支援ロボットによる点検例
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５）費用の縮減 

・基本方針 
〇従来の対症療法型の管理から予防保全型の管理へ転換し、費用の縮減を目指します。 
〇職員の技術力向上のため直営点検を実施します。また、副次的な効果としてコストの縮

減が期待できます。 
〇新技術・新材料等の活用により事業の効率化やコストの縮減を目指します。 
〇橋りょうの集約化・撤去により維持管理の効率化やコストの縮減を目指します。 

・中長期的な数値目標 
〇従来の対症療法型の管理から予防保全型の管理へ転換し、費用の縮減を目指します。 

予防保全型の補修を取り入れた管理へ転換することで、従来の対症療法型の補修と比

較して 50 年間で約 55 億円程度のコスト縮減を目指します。 

図 8　予防型・対症型別補修費の推移（令和 5年 3月時点） 

55 億円 
の縮減
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・短期的な数値目標 
〇職員の技術力向上のため直営点検を実施します。また、副次的な効果としてコストの縮

減が期待できます。 

橋長が短く、桁下の低い橋梁について直営点検を年間 5 橋程度行い、職員の技術力向

上を目指します。副次的な効果として 6 年間（令和 10 年度まで）で約 6 百万円のコスト

縮減が期待できます。 

　　  

直営点検の様子 

〇新技術・新材料等の活用により事業の効率化やコストの縮減を目指します。 
【定期点検・詳細調査】 
定期点検時に一般的な足場で点検できない橋梁、特殊な構造の橋梁、バス路線等の交

通規制による交通への影響が大きい橋梁の中から、①「安全性の向上」、②「コスト縮減」、

③「点検時間の短縮」を図ることができる 4 橋については新技術である「橋梁点検支援

ロボット」【BR010018-V0625】等を活用した点検を行い、今後 6 年間（令和 10 年度ま

で）で約 10％（79,000 円）のコスト縮減を目指します。 
【修繕工事】 
修繕工事において、既存の補修工法より効率的であり、コスト縮減できる工法を積極

的に採用します。今後 6 年間（令和 10 年度まで）で修繕する橋梁のうち 26 橋で新技術

工法（例：ゴム劣化取替工法【NETIS QS-180049-A】）による修繕を行い、約 21％程度

（77 百万円）のコスト縮減を目指します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

適用工法例：「ゴム劣化取替工法」【NETIS QS-180049-A】 
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〇橋りょうの集約化・撤去により維持管理の効率化やコストの縮減を目指します。 

下記のような橋梁については、次回点検（令和 9 年）までに住民との調整を行い、集

約化・撤去を目指します。 
①車でアクセスできず、近年使用された形跡のない橋梁（5 橋） 
②現在車両通行止めになっており、健全性がⅢとなっている橋梁（1 橋） 
③すぐそばに迂回路があり、利用者がほとんどなく必要性の低い橋梁（2 橋） 

令和 9 年までに以上の 8 橋のうち 2 橋の集約化・撤去を行い、約 12 百万円のコスト

縮減を目指します。なお、住民との調整を行い、8 橋全ての撤去が次回点検までに実施

が可能となった場合には各橋梁の残寿命における維持管理コストの約100百万円の縮減

を目指します。
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６．個別施設の状態等 

令和 2 年度～令和 6 年度に実施した定期点検結果を巻末資料「【一覧表】長寿命化修繕計画

対象橋梁の点検結果および対策内容と時期（令和 7年 11 月時点）」に記載します。 
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巻末資料　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【一覧表】長寿命化修繕計画対象橋梁の点検結果および対策内容と時期 

（令和 7年 11 月時点） 



倉吉市　橋梁定期点検結果および対策内容と時期（令和7年11月時点）

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 R6
ウ グ イ ス ハ シ

うぐいす橋 みどり町６号線 24.70 7.20 1989 π型ラーメン Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

2 R6
サイノカミハシ

妻ノ神橋 上福田妻ノ神線 60.15 4.20 1977 鋼I桁橋 Ⅲ
5.0百万 50.0百万

定期点検 R6補修実施

3 R6
カミフクダバシ

上福田橋 上福田半坂線 50.29 6.60 1962 鋼I桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

4 R7
オオツカバシ

大塚橋 清谷大塚線 268.30 5.05 1962 鈑桁橋 Ⅲ
46.8百万 46.8百万 46.8百万 46.8百万

主桁：塗替塗装工 次回点検R12年度

5 R2
カミヨドバシ

上余戸橋 大原山根線 16.50 4.70 1971 H形橋 Ⅱ 定期点検
3.5百万 16.9百万

 経過観察
上部工：塗替塗装工、下部工：断面修

6 R2
オオハラバシ

大原橋 円谷町大原線 184.40 12.80 1994 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

7 R2
ムコウヤマオオハシ

向山大橋 堺町3丁目三明寺線 164.00 7.20 1982 T桁橋 Ⅲ
8.0百万 26.8百万 26.8百万 18.0百万

橋脚：ひび割れ注入工

8 R2
カセタダニハシ

忰谷橋 中野忰谷線 18.00 5.87 1972 H形橋 Ⅱ 定期点検
4.5百万 22.1百万

 経過観察
上部工：塗替塗装工、下部工：断面修

9 R2
アセビハシ

汗干橋 大河内汗干線 16.60 6.20 2001 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

10 R2
カゲバシ

陰橋 服部上条線 33.27 7.93 1976 H形橋 Ⅲ 定期点検 R3補修実施（補修後健全性Ⅰ）

11 R2
エノミクチバシ

榎実口橋 服部上条線 25.00 4.70 1969 I桁橋 Ⅲ 定期点検
5.5百万 21.8百万

上部工：塗替塗装工、断面修復工

12 R2
フクヅミバシ

福積橋 福積沢谷線 37.04 4.70 1971 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

13 R2
ハンニャバシ

般若橋 岡般若線 30.00 6.20 1997 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

14 R2
カゲバシ

陰橋 岡1号線 24.00 5.00 1981 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

15 R2
タテミバシ

立見橋 横手立見線 16.00 6.00 1980 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

16 R2
フニオカバシ

不入岡橋 西倉吉不入岡線 90.50 3.70 1974 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

17 R2
シモジョウハシ

下条橋 住吉三江線 35.10 6.00 1986 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

18 R2
バンダイバシ

万代橋 横手立見線 22.00 6.85 2008 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

19 R2
キタダカワ1ゴウキョウ

北田川1号橋
海田西町１清谷2丁目
1号線

17.61 7.53 1990 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

20 R2
キタダカワ2ゴウキョウ

北田川2号橋
海田西町１清谷2丁目
2号線

17.61 7.20 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

21 R2
キタダバシ

北田橋 上井羽合線 17.17 16.80 1988 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

22 R2
カホクバシ

河北橋 河北散歩道線 18.00 12.80 1991 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

23 R2
キタダカワ5ゴウキョウ

北田川5号橋 福庭町1丁目1号線 18.00 3.80 1988 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

24 R2
キタダカワ6ゴウキョウ

北田川6号橋 上井清谷線 21.49 12.80 1992 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

25 R2
キタダカワ11ゴウキョウ

北田川11号橋 福庭14号線 14.80 7.20 1994 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

26 R2
シンタマガワバシ

新玉川橋 見日町3号線 21.70 15.80 1982 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

27 R2
シンカモガワバシ

新鴨川橋 鴨川町9号線 20.30 6.80 1972 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

28 R2
ミヤガワバシ

宮川橋 宮川町6号線 20.00 17.80 1995 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

29 R2
タカシロバシ

高城橋 上福田福積線 52.90 10.00 1991 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

30 R2
タツガクチバシ

辰ヶ口橋 上福田福積線 40.89 7.40 1960 T桁橋 Ⅲ
15.0百万

定期点検 R5補修実施

31 R2
サイゴウバシ

西郷橋 上余戸10号線 16.00 9.00 1982 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

32 R2
タマカワバシ

玉川橋 見日中央線 16.00 11.20 1988 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

33 R2
ショウワバシ

昭和橋 昭和町2丁目見日町線 15.20 4.80 1979 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

34 R2
ヨネダバシ

米田橋 住吉町円谷町線 17.00 7.20 1980 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

35 R2
タマカワバシ

玉川橋 宮川町5号線 19.32 8.70 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

36 R2
カンノンドウバシ

観音堂橋 福富2号線 29.67 6.80 1973 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

対策内容・時期

凡例：　　　調査設計　　　　修繕工事　　　　定期点検番号
最新
点検
年度

フリガナ

道路橋名 路線名
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設
年次

構造形式 主な対策 備　考最新点検
結　　果
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37 R2
フクトミバシ

福富橋 福富沢谷線 34.95 4.60 1995 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

38 R2
サワダニオオハシ

沢谷大橋 沢谷藤井谷線 21.50 4.60 1965 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

39 R2
スギノハシ

杉野橋 杉野2号線 22.56 4.00 1971 H形橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

40 R2
ナカシマバシ

中島橋 中野1号線 19.84 4.53 1988 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

41 R2
カミナカジマバシ

上中島橋 中野志津線 17.50 5.60 1964 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

42 R2
イシタテバシ

石立橋 福本2号線 35.00 2.34 1955 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

43 R2
イヌジマバシ

犬島橋 福本福富線 30.64 4.24 1966 H形橋 Ⅲ
27.0百万

定期点検 R5補修実施

44 R2
モリ1ゴウキョウ

森1号橋 森1号線 25.00 3.10 1988 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

45 R2
ナカサカバシ

中坂橋 森2号線 16.50 4.50 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

46 R2
ナカジョウバシ

中条橋 三江6号線 34.95 5.00 1981 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

47 R2
モリサカバシ

森坂橋 森つつじが丘線 21.60 3.80 2002 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

48 R2
シモカワラバシ

下河原橋 福富7号線 29.98 5.00 1983 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

49 R2
ヒノクチハシ

樋乃口橋 服部1号線 33.20 5.50 1977 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

50 R2
サクラバシ

桜橋 桜大立線 19.00 3.00 1988 H形橋 Ⅱ 定期点検
3.0百万 10.5百万

 経過観察
上部工：塗替塗装工、下部工：断面修

51 R2
ニタンダバシ

二反田橋 大立1号線 15.00 5.00 1977 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

52 R2
カワクルミバシ

河来見橋 河来見3号線 18.00 5.50 1973 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

53 R2
キタカイドウバシ

北街道橋 和田北栄線 19.00 8.70 1998 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

54 R2
セイタニオオツカ1ゴウキョウ

清谷大塚1号橋 清谷大塚線 5.00 22.00 1989 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

55 R2
ハワイハシ

羽合橋 上井羽合線 5.00 23.75 1990 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

56 R2
フクバチュウオウバシ

福庭中央橋 福庭中央線 13.00 7.20 1994 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

57 R2
ハワイヨウスイ2ゴウキョウ

羽合用水2号橋
清谷清谷町2丁目1号
線

5.00 18.80 1991 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

58 R2
ハワイヨウスイ11ゴウキョウ

羽合用水11号橋 八屋福庭線 5.00 24.80 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

59 R2
タイショウマチバシ

大正町橋 大正町2丁目旭田町線 2.00 16.10 1964 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅲ
2.5百万 3.1百万

橋梁全体：ひび割れ注入工

60 R2
ハシ サイワハシ

しあわせ橋（幸橋） 幸町下田中町線 13.95 17.80 1998 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

61 R2
ヤマネ4ゴウバシ

山根4号橋 山根8号線 2.00 10.10 1974 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

62 R2
ｼｮ ｳﾜ 1ｼﾓ ﾀﾅ ｶ1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

昭和1下田中1号橋 幸町下田中町線 13.00 16.90 1980 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

63 R2
カミヨドクリオ1ゴウキョウ

上余戸栗尾1号橋 上余戸栗尾線 6.00 4.30 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

64 R2
シモタナカマチ6ゴウキョウ

下田中町6号橋 下田中町16号線 2.00 6.60 1973 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

65 R2
シモタナカマチ2ゴウキョウ

下田中町2号橋 下田中町6号線 2.00 9.33 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

66 R2
ヨネダダンチ1ゴウキョウ

米田団地1号橋 米田団地中央線 3.00 19.95 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

67 R2
ﾋｶﾞｼｼｮｳﾜﾏﾁ ｼ ﾓ ﾀ ﾅ ｶﾁｮｳ ｺﾞｳｷｮｳ

東昭和町下田中町2号橋 東昭和町下田中町線 2.00 9.33 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

68 R2
ｱｵｲﾏﾁｻｶｲﾏﾁ ﾁ ｮ ｳ ﾒ ｺﾞｳｷｮｳ

葵町堺町3丁目1号橋 葵町堺町３丁目線 10.00 5.70 1982 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

69 R2
クラヨシハシ

倉吉橋 仲ノ町明治町2丁目線 3.00 11.30 1938 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

70 R2
ﾆｼﾏﾁﾀｲｼｮｳﾏﾁ2ﾁｮｳﾒ1ｺ ﾞｳﾊｼ

西町大正町2丁目1号橋 西町大正町2丁目線 4.00 10.80 1973 床版橋 Ⅲ
3.0百万 3.0百万

床版：断面修復工

71 R2
ﾆｼﾏﾁﾀｲｼｮｳﾏﾁ2ﾁｮｳﾒ2ｺ ﾞｳﾊｼ

西町大正町2丁目2号橋 西町大正町2丁目線 3.00 14.50 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

72 R2
ﾋｶﾞｼｲﾜｷﾀﾞｷｮｳｼﾞ ｺ ﾞｳﾊ ﾞｼ

東巌城駄経寺1号橋 東巌城町駄経寺町線 13.00 12.85 1980 中空床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし
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73 R2
ダキョウジチョウヨネダチョウゴウキョウ

駄経寺町2米田町1号橋
駄経寺町2丁目米田町
線

11.00 12.90 1981 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

74 R2
アナダ1ゴウキョウ

穴田1号橋 穴田中央線 8.00 5.20 1962 T桁橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万 3.0百万

支承：支承防錆工

75 R2
ノダキタモ1ゴウキョウ

野田北面1号橋 野田北面線 11.00 7.20 1982 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

76 R2
テラタニ1ゴウキョウ

寺谷1号橋 寺谷中央線 9.00 6.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

77 R2
ナガタニバシ

長谷橋 中野長谷線 8.00 5.60 1990 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

78 R2
コグロミバシ

小黒見橋 大河内つつじが丘線 11.00 3.80 1965 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

79 R2
カセダニ２ゴウキョウ

忰谷2号橋 中野忰谷線 9.00 5.00 1987 中空床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

80 R7
マツオバシ

松尾橋 河来見大立線 13.00 4.80 1972 H形橋 Ⅲ 定期点検 9.0百万
25.0百万

主桁：塗装塗替工 次回点検R12年度

81 R2
ホタルハシ

蛍橋 横手立見線 14.00 6.20 2008 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

82 R2
アズマバシ

東橋 中河原長坂線 153.00 9.80 1987 T桁橋 Ⅲ
10.0百万 15.8百万 26.0百万 26.0百万

主桁：ひび割れ注入工

83 R2
ナマタケバシ

生竹橋 生竹関金線 149.50 3.60 1963 T桁橋 Ⅱ 定期点検
7.5百万 34.9百万

 経過観察
断面補修工

84 R2
ノゾエバシ

野添橋 野添1号線 12.81 4.00 1960 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

85 R2
ダイイチノゾエバシ

第一野添橋 野添1号線 33.20 6.30 1962 T桁橋 Ⅲ 定期点検 R4補修実施

86 R2
サカノシタハシ

坂ノ下橋 野添1号線 46.36 6.20 1974 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

87 R2
ノ ヅ ミ バ シ

野津見橋 野添1号線 29.91 6.20 2002 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

88 R2
シンノゾエバシ

新野添橋 野添1号線 23.00 17.00 2002 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

89 R2
オオミヤバシ

大宮橋 小鴨大宮線 27.60 5.00 1980 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

90 R2
ハシヅメバシ

橋詰橋 清水線 34.00 11.00 2003 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

91 R2
アサイバシ

浅井橋 浅井線 22.00 4.60 1966 I形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

92 R2
アサイ3ゴウキョウ

浅井3号橋 浅井線 14.90 6.70 1968 T桁橋 Ⅲ
4.5百万 6.9百万

支承：支承防錆工

93 R2
サキヤマバシ

崎山橋 崎山線 53.26 6.20 1999 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

94 R2
アラタバシ

荒田橋 清水線 30.78 11.00 2004 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

95 R2
オオワタリバシ

大渡橋 清水線 32.60 4.80 1970
I型橋
T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

96 R2
ゴンゲンドウバシ

権現堂橋 清水線 19.70 4.00 1970 T桁橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

97 R2
シタホリバシ

下堀橋 下堀線 76.06 5.00 1979 H形橋 Ⅲ 定期点検
6.5百万 42.2百万

下部工：ひび割れ注入工

98 R2
フクハラバシ

福原橋 福原線 35.49 6.20 1993 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

99 R2
クワノキバシ

桑ノ木橋 小泉線 16.46 4.60 1971 H形橋 Ⅲ
4.0百万 12.9百万

上部工：塗替塗装工、断面修復工

100 R2
アカイワバシ

赤岩橋 福原線 16.05 6.20 1984 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

101 R2
シンコイズミバシ

新小泉橋 小泉線 26.02 5.20 2008 I形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

102 R2
トドミ2ゴウキョウ

富海2号橋 米田町富海線 19.56 4.80 1977 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

103 R2
オガモホドウキョウ

小鴨歩道橋 小鴨橋歩道橋線 161.00 2.85 1972 H形橋 Ⅲ 定期点検 R3補修実施（補修後健全性Ⅰ）

104 R2
キョウ オ バシ

京の尾橋 岩倉3号線 18.84 5.00 1981 床版橋 Ⅲ 定期点検
4.5百万 11.0百万

下部工：ひび割れ注入工

105 R2
ヒロセ１ゴウキョウ

広瀬1号橋 広瀬2号線 15.13 2.44 1962 H形橋 Ⅲ
3.0百万 16.3百万

上部工：塗替塗装工

106 R2
オオガモホドウキョウ

大鴨歩道橋 福山若土線 153.00 2.85 1972 H形橋 Ⅲ 定期点検 R2,R3補修実施（補修後健全性Ⅰ）

107 R2
カナヤバシ

金屋橋 金谷団地線 51.70 7.50 1975 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

108 R2
ホンマチ1ゴウキョウ

本町1号橋 本町線 18.05 4.80 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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109 R2
サノオオハシ

佐野大橋 広瀬ヶ平線 154.00 5.40 1971 トラス橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

110 R2
ムコウガチバシ

向河内橋 向河内線 38.50 3.60 1964 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

111 R2
テンジンガチバシ

天神河内橋 天神河内線 29.40 4.00 1976 H形橋 Ⅱ 定期点検
5.5百万 25.4百万

 経過観察
上部工：塗替塗装工、下部工：断面補

112 R2
フナガヤハシ

船ヶ谷橋 船ヶ谷線 22.50 4.20 1969 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

113 R2
ジンジャハシ

神社橋 堀神社線 46.93 5.00 1976 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

114 R2
シミズハシ

清水橋 清水支線 20.74 6.20 1994 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

115 R2
シミズオクバシ

清水奥橋 清水奥線 16.54 4.50 1969 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

116 R2
トビワタリバシ

飛渡橋 堤原線 15.60 4.00 1979 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

117 R2
ギョウジガナルバシ

行司ヶ平橋 行司ヶ平線 22.50 3.70 1972 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

118 R2
イガラギバシ

五十木橋 五十木線 23.50 4.20 1969 H形橋 Ⅱ 定期点検
4.5百万 20.2百万

 経過観察
上部工：塗替塗装工、下部工：断面補

119 R2
ノヅミ1ゴウキョウ

野津見1号橋 野津見1号支線 20.06 1.80 1977 H形橋 Ⅲ
7.8百万

定期点検 R5補修実施

120 R2
タキサカハシ

滝坂橋 滝坂線 19.34 2.50 1971 H形橋 Ⅲ 定期点検 主桁：塗替塗装工 車両通行止め規制

121 R2
コオゲハシ

郡家橋 郡家滝川線 38.90 8.20 1988 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

122 R2
イチノセバシ

一の瀬橋 犬挟峠線 26.10 6.80 1961 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

123 R2
オオガワラ3ゴウキョウ

大河原3号橋 大河原支線 15.28 5.20 2001 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

124 R2
ナンゴクバシ

南谷橋 本町大鳥居線 144.49 6.15 1936 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

125 R2
ナンゴクホドウキョウ

南谷歩道橋 本町大鳥居線 144.49 2.30 1976 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

126 R2
セキガネハシ

関金橋 本町大鳥居線 42.42 6.00 1937 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

127 R2
セキガネホドウキョウ

関金歩道橋 本町大鳥居線 42.40 2.25 1974 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

128 R2
ヒナ1ゴウバシ

陽1号橋 陽線 6.80 8.30 不明 中実床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

129 R2
カナヤ1ゴウキョウ

金谷1号橋 今西金谷線 13.70 4.30 2000 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

130 R2
アサイ2ゴウキョウ

浅井2号橋 浅井線 12.00 4.80 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

131 R2
セ ト バ シ

瀬戸橋 清水線 6.20 3.10 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

132 R2
ヤタニ1ゴウキョウ

矢谷1号橋 矢谷線 6.50 5.80 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

133 R2
ミズナセバシ

水無瀬橋 福原線 10.40 5.00 1981 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

134 R2
ミヤノコウハシ

宮ノ向橋 福原線 11.40 4.80 1991 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

135 R2
テツヤマバシ

鉄山橋 福原線 12.00 3.60 1956 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

136 R2
タカタニバシ

高谷橋 福原線 11.50 4.80 1979 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

137 －
ﾆ ｼ ﾊ ｼ ﾗ ﾊ ﾞ ｼ （ ﾅ ｶ ｺ ﾔ ﾊ ｼ ）

 西柱橋（中小屋橋）  福原線 8.02 4.70 1991  T桁橋 - 定期点検
 対策なし
R7.1月廃止

R7.1月廃止

138 －
ダイコンギバシ

 大根木橋  福原線 7.50 4.80 1980  床版橋 - 定期点検
経過観察
R7.1月廃止

R7.1月廃止

139 －
ヒガシカツラバシ

 東桂橋  福原線 11.43 4.30 1989  中空床版橋 - 定期点検
 対策なし
R7.1月廃止

R7.1月廃止

140 －
ニシカツラバシ

 西桂橋  福原線 9.40 4.30 1989  中空床版橋 - 定期点検
 対策なし
R7.1月廃止

R7.1月廃止

141 R2
オクダバシ

奥田橋 小泉線 4.32 4.50 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

142 R2
ミサキハラバシ

御崎原橋 小泉線 8.52 4.80 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検
2.5百万 3.5百万

 経過観察
断面補修工

143 R2
ムコウヤマバシ

向山橋 小泉線 12.42 4.70 1973 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

144 R2
オオハタハシ

大畑橋 小泉線 12.42 4.70 1973 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

廃　　止

廃　　止

廃　　止

廃　　止
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145 R2
ｺ ﾞｳﾉﾊﾗ2ｺ ﾞｳｷｮｳ ｺﾞｳﾊﾗﾊｼ

郷の原2号橋（郷原橋） 郷原線 5.70 11.20 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

146 R2
フクモリバシ

福守橋 西倉吉町不入岡線 12.10 5.70 1985 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

147 R2
ダイイチニシチュウバシ

第一西中橋 丸山町北野線 11.00 6.20 1981 中空床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

148 R2
ﾏﾙﾔﾏﾁｮｳｷﾀﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ

丸山町北野2号橋 丸山町北野線 14.00 4.70 1962 H形橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

149 R2
イクタキタノ ゴウキョウ

生田北野1号橋 生田北野線 13.50 6.20 1991 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

150 R2
ナカガワラ ゴウキョウ

中河原1号橋 中河原天神野線 11.00 4.70 1969 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

151 R2
ナカガワラナガサカゴウキョウ

中河原長坂1号橋 中河原長坂線 5.30 11.00 1987 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

152 R2
トドミ３ゴウキョウ

富海3号橋 富海中央線 11.40 4.60 1971 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

153 R2
トドミ5ゴウキョウ

富海5号橋 富海中央線 11.00 4.60 1977 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

154 R3
オオツカ1ゴウキョウ

大塚1号橋 大塚中央線 2.50 3.50 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

155 R3
オオツカ2ゴウキョウ

大塚2号橋 大塚2号線 4.75 4.50 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

156 R3
オオツカ3ゴウキョウ

大塚3号橋 大塚6号線 3.40 6.55 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

157 R3
オオツカ4ゴウキョウ

大塚4号橋 大塚6号線 2.75 3.65 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

158 R3
オオツカ5ゴウキョウ

大塚5号橋 大塚7号線 2.10 2.00 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

159 R3
オオツカ6ゴウキョウ

大塚6号橋 大塚8号線 3.00 4.65 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

160 R3
オオツカ7ゴウキョウ

大塚7号橋 大塚9号線 5.00 5.20 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

161 R3
ｵｵﾂｶｱﾅｸﾎﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ

大塚穴窪1号橋 大塚穴窪線 4.60 4.30 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

162 R3
ｵｵﾂｶｱﾅｸﾎﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ

大塚穴窪2号橋 大塚穴窪線 2.30 7.18 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

163 R3
ﾅｶ ｴ ｱ ﾅ ｸ ﾎ ﾞ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

中江穴窪1号橋 中江穴窪線 5.00 5.00 1967 床版橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万

橋台：欠損部補修工

164 R3
ﾅｶ ｴ ｱ ﾅ ｸ ﾎ ﾞ 2 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

中江穴窪2号橋 中江穴窪線 2.10 5.00 1967 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

165 R3
ﾅｶ ｴ ｱ ﾅ ｸ ﾎ ﾞ 3 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

中江穴窪3号橋 中江穴窪線 2.00 6.50 1967 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

166 R3
ナカエ1ゴウキョウ

中江1号橋 中江中央線 3.75 7.50 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

167 R3
ナカエ2ゴウキョウ

中江2号橋 中江中央線 2.00 10.00 1962 床版橋 Ⅲ
2.5百万 2.0百万

定期点検 橋台：欠損部補修工

168 R3
シンデン1ゴウキョウ

新田1号橋 新田中央線 4.00 5.50 1976 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

169 R3
シンデン2ゴウキョウ

新田2号橋 新田中央線 3.10 3.50 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

170 R3
イデバタ1ゴウキョウ

井手畑1号橋 井手畑4号線 2.20 2.00 1967 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

171 R3
シモフルカワ1ゴウキョウ

下古川1号橋 下古川2号線 3.40 6.00 1969 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

172 R3
シモフルカワ2ゴウキョウ

下古川2号橋 下古川2号線 2.00 3.50 1969 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

173 R3
シモフルカワ3ゴウキョウ

下古川3号橋 下古川4号線 3.00 4.70 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

174 R3
シモフルカワ4ゴウキョウ

下古川4号橋 下古川5号線 2.40 6.30 1964 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

175 R3
ｺ ﾀ ﾞ ﾌ ﾙ ｶ ﾜ ｻ ﾜ 2 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

小田古川沢2号橋 小田古川沢線 3.55 7.40 2004 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

176 R3
ｺ ﾀ ﾞ ﾌ ﾙ ｶ ﾜ ｻ ﾜ 3 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

小田古川沢3号橋 小田古川沢線 2.20 4.90 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

177 R3
コダ1ゴウキョウ

小田1号橋 小田中央線 2.00 4.15 1990 床版橋 Ⅲ
2.5百万 2.0百万

橋台：ひび割れ注入工

178 R3
フルカワサワ1ゴウキョウ

古川沢1号橋 古川沢中央線 3.00 5.00 1964 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

179 R3
フルカワサワ2ゴウキョウ

古川沢2号橋 古川沢中央線 2.06 5.20 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

180 R3
フルカワサワ3ゴウキョウ

古川沢3号橋 古川沢1号線 4.34 5.29 2015 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察
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181 R3
フルカワサワ4ゴウキョウ

古川沢4号橋 古川沢1号線 4.50 3.45 1962 床版橋 Ⅲ
2.5百万 2.0百万

床版：断面修復工

182 R3
フルカワサワ5ゴウキョウ

古川沢5号橋 古川沢1号線 7.00 6.30 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

183 R3
フルカワサワ6ゴウキョウ

古川沢6号橋 古川沢3号線 2.00 5.22 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

184 R3
ナカエ8-1ゴウキョウ

中江8-1号橋 中江8号線 3.70 8.50 1996 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

185 R3
ナカエ8-2ゴウキョウ

中江8-2号橋 中江8号線 3.70 8.50 1996 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

186 R3
ナカエ9ゴウセン1ゴウバシ

中江9号線1号橋 中江9号線 2.40 15.50 1996 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

187 R3
ナカエ10ゴウセン1ゴウバシ

中江10号線1号橋 中江10号線 2.10 8.50 1996 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

188 R3
ｼｮ ｳﾜ 2ｻ ﾁ 2ｺ ﾞｳ ｷｮ ｳ

昭和2幸2号橋 幸町2号線 2.20 3.60 1952 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

189 R3
ﾀｲｼｮｳﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ

大正町1号橋 大正町4号線 2.80 7.95 1964 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

190 R3
ウオマチバシ

魚町橋
新町3丁目堺町3丁目
線

7.56 3.78 1998 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

191 R3
ムコウヤマバシ

向山橋 三明寺西田内線 7.90 5.03 1979 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

192 R3
ｼｮ ｳﾜ ﾏﾁ 1 ﾁｮ ｳﾒ ﾋｶ ﾞ ｼｲ ﾜｷ ﾁｮ ｳ 1ｺ ﾞｳ ｷｮ ｳ

昭和町1丁目東巌城町1号橋
昭和町1丁目東巌城町
線

2.60 5.20 1968 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

193 R3
ｼｮ ｳﾜ ﾏﾁ 1 ﾁｮ ｳﾒ ﾋｶ ﾞ ｼｲ ﾜｷ ﾁｮ ｳ 2ｺ ﾞｳ ｷｮ ｳ

昭和町1丁目東巌城町2号橋
昭和町1丁目東巌城町
線

12.50 7.30 1979 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

194 R3
ｼ ﾓ ﾀ ﾅ ｶ ﾖ ﾈ ﾀ ﾞ 21-1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

下田中米田21-1号橋
下田中町米田町2丁目
1号線

4.00 9.50 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

195 R3
ｼﾓ ﾀ ﾅ ｶ ﾁ ｮ ｳ 4 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

下田中町4号橋 下田中町12号線 2.50 2.30 1974 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

196 R3
ｼﾓ ﾀ ﾅ ｶ ﾁ ｮ ｳ 3 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

下田中町3号橋 下田中町7号線 2.80 3.30 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

197 R3
ｼﾓ ﾀ ﾅ ｶ ﾁ ｮ ｳ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

下田中町1号橋 下田中町3号線 3.00 9.05 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

198 R3
ﾖ ﾈ ﾀ ﾁ ｮ ｳ 2 ﾁ ｮ ｳ ﾒ 2 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

米田町2丁目2号橋 米田町2丁目2号線 2.80 9.70 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

199 R3
ﾖ ﾈ ﾀ ﾁｮｳ ﾁ ｮ ｳ ﾒ ｺﾞｳｷｮｳ

米田町2丁目1号橋 米田町2丁目1号線 2.40 9.35 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

200 R3
ﾀﾞｷｮｳｼﾞ2ｴﾝﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ

駄経寺2円谷1号橋
駄経寺町2丁目円谷町
線

11.30 15.50 1978 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

201 R3
ｳﾜﾅﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾀﾅｶﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ

上灘町下田中町1号橋 上灘町下田中町線 12.40 7.20 1978 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

202 R3
ｴﾝﾀﾆﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ

円谷町3号橋 円谷町3号線 3.15 5.55 1964 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

203 R3
ｴﾝﾀﾞﾆﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ

円谷町2号橋 円谷町2号線 2.75 4.15 1965 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

204 R3
ｴﾝﾀﾆﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ

円谷町1号橋 円谷町１号線 2.30 5.70 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

205 R3
ﾖﾈﾀﾁｮｳ1 ｺﾞｳｷｮｳ

米田町1号橋 米田町1号線 3.50 3.15 1962 H桁橋 Ⅲ
3.0百万 5.0百万

定期点検 R5補修実施

206 R3
ﾖﾈ ﾀ ﾞ ﾀ ﾞ ﾝ ﾁ 2 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

米田団地2号橋 米田団地2号線 4.55 5.17 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

207 R3
ｼﾓ ﾀ ﾅ ｶ ﾁ ｮ ｳ 5 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

下田中町5号橋 下田中町15号線 2.40 2.35 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

208 R3
ﾋｶﾞｼｼｮｳﾜﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ

東昭和町2号橋 東昭和町5号線 2.15 4.10 1968 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

209 R3
ﾋ ｶ ﾞ ｼ ｼ ｮ ｳ ﾜ ﾏ ﾁ ｼ ﾓ ﾀ ﾅ ｶ ﾁ ｮ ｳ ｺﾞｳｷｮｳ

東昭和町下田中町1号橋 東昭和町下田中町線 12.50 7.30 1979 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

210 R3
ショウワマチ3ゴウバシ

昭和町3号橋 昭和町1丁目幸町線 12.80 2.80 1988 H桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

211 R3
ミヤガワ1ゴウキョウ

宮川1号橋 湊町宮川町線 12.00 5.55 1988 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

212 R3
コウジンバシ

荒神橋 東町堺町2丁目線 11.47 5.80 1977 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

213 R3
シンマチ３サカイ３　３ゴウキョウ

新町3堺3 3号橋
新町３丁目堺町３丁
目線

2.70 6.95 1967 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

214 R3
シンマチ３サカイ３　２ゴウキョウ

新町3堺3 2号橋
新町３丁目堺町３丁
目線

8.40 4.03 1979 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

215 R3
ﾅ ｶ ﾉ ﾏ ﾁ ﾒ ｲ ｼ ﾞ ﾏ ﾁ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

仲ノ町明治町1号橋 仲ノ町明治町線 4.05 9.12 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

216 R3
ﾅ ｶ ﾉ ﾏ ﾁ ﾀ ｲ ｼ ｮ ｳ ﾏ ﾁ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

仲ノ町大正町1号橋 仲ノ町大正町線 3.10 2.50 1935 石橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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217 R3
ｳﾂﾌﾞｷｺｳｴﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

打吹公園1号橋 打吹公園線 2.00 3.85 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

218 R3
ﾆ ｼ ﾏ ﾁ ｼ ﾝ ﾏ ﾁ 3 ﾁ ｮ ｳ ﾒ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

西町新町3丁目1号橋 西町新町3丁目線 3.63 4.70 1992 床版橋 Ⅲ 定期点検 R5補修実施

219 R3
サンミョウジ4ゴウキョウ

三明寺4号橋 三明寺9号線 4.50 4.80 1962
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

220 R3
サンミョウジ１ゴウキョウ

三明寺１号橋 三明寺4号線 4.20 4.10 1962 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

221 R3
タウチダンチ1ゴウキョウ

田内団地1号橋 田内団地中央線 6.50 7.50 1980 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

222 R3
タウチ3ゴウキョウ

田内3号橋 田内中央線 5.63 2.45 1962 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

223 R3
タウチ2ゴウキョウ

田内2号橋 田内1号線 5.50 2.50 1962 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

224 R3
タウチ1ゴウキョウ

田内1号橋 田内4号線 5.55 5.86 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

225 R3
サンミョウジ5ゴウキョウ

三明寺5号橋 三明寺10号線 8.45 5.00 1983 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

226 R3
ﾜ ﾀ ﾞ ﾋ ｶ ﾞ ｼ ﾏ ﾁ ｲ ﾃ ﾞ ﾊ ﾀ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

和田東町井手畑1号橋 和田東町井手畑線 2.10 6.90 1990 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

227 R3
タマチハシ

田町橋 研屋町湊町線 11.80 4.00 不明 床版橋 Ⅲ
2.5百万 4.0百万

橋台：ひび割れ注入工

228 R3
サンミョウジ6ゴウキョウ

三明寺6号橋 三明寺6号線 7.35 11.30 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

229 R3
セイダニ1ゴウバシ

清谷1号橋 清谷9号線 2.80 6.55 1962 床版橋 Ⅲ
2.5百万 4.6百万

定期点検 床版：断面修復工

230 R3
セイダニ2ゴウバシ

清谷2号橋 清谷9号線 2.40 4.10 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

231 R3
セイダニ3ゴウバシ

清谷3号橋 清谷6号線 2.00 5.80 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

232 R3
フクバ3ゴウキョウ

福庭3号橋 福庭中央線 2.45 5.55 1962
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

233 R3
フクバ4ゴウキョウ

福庭4号橋 福庭4号線 3.10 4.55 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

234 R3
サワバシ

沢橋 福庭東福庭線 12.70 7.20 1995 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

235 R3
フクバヒガシ1ゴウバシ

福庭東1号橋 福庭東1号線 2.20 9.98 1995 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

236 R3
フクバヒガシ2ゴウバシ

福庭東2号橋 福庭東1号線 2.20 13.80 1995 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

237 R3
カイダヒガシマチ1ゴウバシ

海田東町1号橋 海田東町2号線 2.50 4.00 1995 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

238 R3
カイダミナミマチ2ゴウバシ

海田南町2号橋 海田南町2号線 4.50 3.90 1995 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

239 R3
カイダミナミマチ1ゴウバシ

海田南町1号橋 海田南町中央線 4.20 6.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

240 R3
テンジンバシ

天神橋 海田南町天神町線 5.00 7.50 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

241 R3
１ゴウアゲイバシ

1号上井橋 上井海田東町線 6.45 6.30 1964 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

242 R3
タキヤマハシ

滝山橋 上井22号線 8.36 7.20 1993 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

243 R3
アゲイ15ゴウバシ

上井15号橋 上井22号線 5.20 5.20 1962
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

244 R3
アゲイ1ゴウバシ

上井1号橋 上井8号線 5.50 5.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

245 R3
カホクバシ

河北橋 上井18号線 11.00 5.03 1992 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

246 R3
アゲイ6ゴウバシ

上井6号橋 上井18号線 2.10 5.00 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

247 R3
アゲイ7ゴウバシ

上井7号橋 上井18号線 4.40 4.40 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

248 R3
アゲイ11ゴウバシ

上井11号橋 上井19号線 4.05 6.00 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

249 R3
アゲイ5ゴウバシ

上井5号橋 上井16号線 3.10 18.10 1962
I桁橋
BOX橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

250 R3
アゲイ16ゴウバシ

上井16号橋 上井23号線 4.40 6.35 1962 床版橋 Ⅲ
3.0百万 5.0百万

定期点検 R6補修実施

251 R3
カホクバシ

河北橋 上井15号線 4.72 8.27 1958 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

252 R3
アゲイ2ゴウバシ

上井2号橋 上井14号線 2.20 2.10 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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253 R3
アゲイ3ゴウバシ

上井3号橋 上井14号線 2.55 6.00 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

254 R3
フクバ2ゴウキョウ

福庭2号橋 福庭2号線 3.75 3.05 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

255 R3
ヤマネ5ゴウキョウ

山根5号橋 上井28号線 2.65 5.00 1974 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

256 R3
アゲイ9ゴウキョウ

上井9号橋 上井30号線 2.60 4.90 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

257 R3
クラヨシエキウラ2ゴウバシ

倉吉駅裏2号橋 駅北通り線 2.25 9.55 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

258 R3
クラヨシエキウラ3ゴウバシ

倉吉駅裏3号橋 駅北通り線 2.80 4.80 1975 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

259 R3
キタダカワ7ゴウキョウ

北田川7号橋 福庭8号線 13.77 6.80 1993 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

260 R3
シモジョウバシ

下条橋 福庭6号線 12.73 7.20 1994 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

261 R3
キタダカワ9ゴウキョウ

北田川9号橋 福庭5号線 12.73 7.30 1994 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

262 R3
シミズバシ

清水橋 福庭15号線 13.00 7.80 1995 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

263 R3
ｾｲﾀﾆｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ

清谷川1号橋 清谷町1丁目6号線 10.08 13.40 1991 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

264 R3
ｾｲﾀﾆｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ

清谷川2号橋 上井羽合線 10.15 16.85 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

265 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水1号橋
清谷清谷町1丁目1号
線

4.90 12.80 1993 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

266 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 3 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水3号橋 清谷12号線 4.90 17.40 1991 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

267 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 5 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水5号橋
清谷清谷町2丁目2号
線

4.90 17.10 1991 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

268 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 7 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水7号橋 清谷町1丁目8号線 4.90 6.80 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

269 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 8 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水8号橋 河北散歩道線 4.90 8.80 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

270 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 9 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水9号橋
清谷清谷町1丁目2号
線

4.90 6.80 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

271 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 10 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水10号橋
海田西町1丁目清谷2
丁目2号線

4.65 6.45 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

272 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 12 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水12号橋 河北町4号線 5.00 12.50 1988 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

273 R3
ﾊ ﾜ ｲ ﾖ ｳ ｽ ｲ 13 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

羽合用水13号橋 清谷12号線 5.00 5.25 1994 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

274 R3
ｶｲ ﾀ ﾞ ﾆ ｼ ﾏ ﾁ 1 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

海田西町1号橋 海田西町2丁目1号線 4.25 7.25 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

275 R3
ｶｲ ﾀ ﾞ ﾆ ｼ ﾏ ﾁ 2 ｺ ﾞ ｳ ｷ ｮ ｳ

海田西町2号橋 上井清谷線 2.90 13.44 1961 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

276 R3
クリオ2-1ゴウキョウ

栗尾2-1号橋 栗尾2号線 11.60 4.25 1980 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

277 R3
クリオ2-2ゴウキョウ

栗尾2-2号橋 栗尾2号線 13.76 5.00 1980 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

278 R3
ナカエ12ゴウセン1ゴウバシ

中江12号線1号橋 中江12号線 2.10 8.55 1996 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

279 R3
アゲイ12ゴウキョウ

上井12号橋 上井20号線 5.55 5.90 1987 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

280 R3
アゲイ13ゴウキョウ

上井13号橋 上井20号線 3.55 4.55 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

281 R3
オオハラヤマネ1ゴウキョウ

大原山根1号橋 大原山根線 2.70 5.70 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

282 R3
ヤマネ3ゴウキョウ

山根3号橋 山根8号線 2.40 5.10 1972 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

283 R3
ヤツヤアゲイ1ゴウバシ

八屋上井1号橋 八屋上井線 7.33 5.08 1967 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

284 R3
ヤツヤアゲイ2ゴウバシ

八屋上井2号橋 八屋上井線 5.31 3.68 1967 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

285 R3
ヤツヤアゲイ3ゴウバシ

八屋上井3号橋 八屋上井線 3.60 4.40 1967 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

286 R3
ヤツヤアゲイ4ゴウバシ

八屋上井4号橋 八屋上井線 2.80 5.56 1967 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

287 R3
イギ5ゴウバシ

伊木5号橋 伊木7号線 5.20 5.20 1969 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

288 R3
イギ6ゴウバシ

伊木6号橋 伊木7号線 5.00 4.60 1962 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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289 R3
イギ1ゴウバシ

伊木1号橋 伊木中央線 3.70 2.70 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

290 R3
イギ2ゴウバシ

伊木2号橋 伊木中央線 5.00 3.85 1991 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

291 R3
シモヨド1ゴウバシ

下余戸1号橋 下余戸中央線 5.00 5.80 1962 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

292 R3
シモヨド2ゴウバシ

下余戸2号橋 下余戸中央線 5.00 4.95 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

293 R3
カミヨド1ゴウバシ

上余戸1号橋 上余戸9号線 4.70 4.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

294 R3
ガクジ バシ

学而橋 上余戸9号線 8.00 4.92 1953 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

295 R3
ヤマネ2ゴウバシ

山根2号橋 山根中央線 2.80 7.20 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

296 R3
カミヨド3ゴウキョウ

上余戸3号橋 上余戸3号線 3.20 7.30 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

297 R3
カミヨトクリオ2ゴウキョウ

上余戸栗尾2号橋 上余戸栗尾線 3.50 3.90 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

298 R3
オオハラ1ゴウキョウ

大原1号橋 大原5号線 2.20 8.20 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

299 R3
クリオ1ゴウキョウ

栗尾1号橋 栗尾1号線 4.60 3.35 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

300 R3
ヤツヤ1ゴウバシ

八屋1号橋 八屋6号線 2.70 1.70 1969 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

301 R3
ヤマネチャヤ1ゴウバシ

山根茶屋1号橋 山根茶屋1号線 4.20 5.10 1969 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

302 R3
ヤツヤ2ゴウバシ

八屋2号橋 八屋6号線 4.20 11.00 2018 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察 H30架替工事

303 R3
ヤマネ6ゴウキョウ

山根6号橋 山根15号線 2.70 22.00 1970 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

304 R3
ｱｹﾞｲ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上井32号線1号橋 上井32号線 7.95 6.60 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

305 R3
シモヨド3ゴウキョウ

下余戸3号橋 下余戸中央線 2.85 7.13 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

306 R3
シモヨド4ゴウバシ

下余戸4号橋 下余戸中央線 2.90 7.00 1993 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

307 R3
ｶｲﾀﾞﾐﾅﾐﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ

海田南町3号橋 海田南町天神町線 4.20 16.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

308 R4
ニシクラヨシチョウ7ゴウキョウ

西倉吉町7号橋 西倉吉町7号線 5.00 7.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

309 R4
１ゴウヨウスイキョウ

1号用水橋 中河原7号線 3.00 7.55 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

310 R4
ナカガワラ11ゴウセン1ゴウキョウ

中河原11号線1号橋 中河原11号線 6.20 19.60 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

311 R4
ナカガワラ13ゴウセン1ゴウキョウ

中河原13号線1号橋 中河原13号線 2.85 13.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

312 R4
ナカガワラ14ゴウセン1ゴウキョウ

中河原14号線1号橋 中河原14号線 3.50 15.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

313 R4
ナカガワラ28ゴウセン1ゴウキョウ

中河原28号線1号橋 中河原28号線 2.50 15.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

314 R4
ナカガワラ29ゴウセン1ゴウキョウ

中河原29号線1号橋 中河原29号線 2.45 7.50 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

315 R4
バシ

ふれあい橋 西倉吉町生田線 14.15 11.88 2003 プレテン中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

316 R4
アサヒダチョウ ゴウキョウ

旭田町２号橋 旭田町2号線 2.25 7.75 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

317 R4
ナカガワラ9ゴウキョウ

中河原9号橋 中河原15号線 3.00 4.48 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

318 R4
ナカガワラニシガモ１ゴウキョウ

中河原西鴨１号橋 中河原西鴨線 2.50 10.50 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

319 R4
ナカガワラニシガモ2ゴウキョウ

中河原西鴨2号橋 中河原西鴨線 3.45 21.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

320 R4
ナカガワラ6ゴウキョウ

中河原6号橋 中河原24号線 6.10 15.30 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

321 R4
キタノ3ゴウキョウ

北野3号橋 北野9号線 3.85 2.34 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

322 R4
カモガワバシ

鴨川橋 西倉吉町6号線 12.25 5.65 1982 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

323 R4
フクヨシチョウカワラマチ2ゴウキョウ

福吉町河原町2号橋 福吉町河原町線 2.99 1.93 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

324 R4
カワラマチバシ

河原町橋
鍛冶町１丁目八幡町
線

2.50 5.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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325 R4
ハチマンバシ

八幡橋
鍛冶町１丁目八幡町
線

4.18 11.43 1966 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

326 R4
ヨウスイバシ

用水橋
鍛冶町１丁目八幡町
線

4.10 15.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

327 R4
ﾆｼﾏﾁｺｼﾄﾞﾉﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ

西町越殿町1号橋 西町越殿町線 3.15 6.40 不明 床版橋 Ⅲ 定期点検 R4補修実施

328 R4
カジマチ1チョウメ1ゴウキョウ

鍛冶町1丁目1号橋 鍛冶町1丁目1号線 2.40 3.43 不明 床版橋 Ⅲ
2.5百万 2.8百万

定期点検 R6補修実施

329 R4
ヨドヤマチカワラマチ３ゴウキョウ

余戸谷町河原町3号橋 余戸谷町河原町2号線 2.30 1.20 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 対策なし

330 R4
セザキマチフクヨシマチ ゴウキョウ

瀬崎町福吉町1号橋 瀬崎町福吉町線 2.65 3.25 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

331 R4
ヨドヤマチカワラマチ2ゴウキョウ

余戸谷町河原町2号橋 余戸谷町河原町1号線 3.05 4.50 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

332 R4
ハチマンチョウ3ゴウキョウ

八幡町3号橋 八幡町5号線 3.20 4.95 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

333 R4
ハチマンチョウ1ゴウキョウ

八幡町1号橋 八幡町中央線 3.55 4.25 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

334 R4
ハチマンチョウ2ゴウキョウ

八幡町2号橋 八幡町4号線 3.40 5.45 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

335 R4
エッチュウマチヨドヤチョウバシ

越中町余戸谷町橋 越中町余戸谷町線 6.90 4.60 不明 T桁橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

336 R4
ﾌｸﾖｼﾁｮｳｶﾜﾗﾏﾁ1ｺ ﾞ ｳｷｮｳ

福吉町河原町1号橋 福吉町河原町線 3.00 3.35 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

337 R4
ニシマチコシドノチョウ2ゴウハシ

西町越殿町2号橋 西町越殿町線 2.65 4.69 不明 床版橋 Ⅲ
2.5百万 4.5百万

床版：断面修復工

338 R4
フクミツテンジンヤ1ゴウバシ

福光天神野1号橋 福光天神野線 2.35 7.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

339 R4
カモガワミナミバシ

鴨川南橋 西倉吉鴨川町線 11.25 4.02 1983 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

340 R4
カモガワチョウ1ゴウキョウ

鴨川町1号橋 鴨川町4号線 2.10 5.90 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

341 R4
ニシクラヨシチョウゴウキョウ

西倉吉町2号橋 西倉吉町6号線 2.00 6.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

342 R4
ニシクラヨシチョウゴウキョウ オカダハシ

西倉吉町1号橋（岡田橋） 西倉吉町4号線 11.10 5.00 1987 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

343 R4
マルヤマバシ

丸山橋 丸山西倉吉町線 11.09 5.25 1984 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

344 R4
マルヤマニシクラヨシ1ゴウキョウ

丸山西倉吉1号橋 丸山町1号線 2.00 10.40 不明 ヒューム管 Ⅰ 定期点検 対策なし

345 R4
マルヤマチョウキタノ1ゴウキョウ

丸山町北野1号橋 丸山町中河原線 2.50 5.83 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

346 R4
マルヤマチョウキタノ1ゴウキョウ

丸山町北野1号橋 丸山町北野線 2.00 4.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

347 R4
イクタ1ゴウキョウ

生田1号橋 生田中央線 6.30 5.68 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

348 R4
イクタ2ゴウキョウ

生田2号橋 生田6号線 5.20 4.99 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

349 R4
キタノフクミツ1ゴウキョウ

北野福光1号橋 北野福光線 2.60 4.35 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

350 R4
キタノ1ゴウキョウ

北野1号橋 北野5号線 2.10 7.10 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

351 R4
キタノ2ゴウキョウ

北野2号橋 北野6号線 2.20 5.55 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

352 R4
マナ バシ

学び橋 北野8号線 12.25 11.00 2003 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

353 R4
イ ク タ キタノ ゴウキョウ

生田北野3号橋 生田北野線 2.20 15.20 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

354 R4
ナカガワラミナミハシ ナカガワラ ゴウキョウ

中河原南橋（中河原2号橋） 中河原中央線 13.45 4.18 1991 中空床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

355 R4
ナカガワラ ゴウキョウ

中河原3号橋 中河原中央線 2.50 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

356 R4
ナカガワラ ゴウキョウ

中河原4号橋 中河原4号線 2.50 3.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

357 R4
ナカガワラ ゴウキョウ

中河原8号橋 中河原12号線 3.03 4.53 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

358 R4
ﾅｶｶ ﾞﾜﾗﾃﾝｼ ﾞﾝ ﾉ 1ｺ ﾞ ｳｷ ｮ ｳ

中河原天神野1号橋 中河原天神野線 2.20 4.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

359 R4
ﾅｶｶ ﾞﾜﾗﾃﾝｼ ﾞﾝ ﾉ 2ｺ ﾞ ｳｷ ｮ ｳ

中河原天神野2号橋 中河原天神野線 2.90 4.20 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

360 R4
オガモオオミヤ1ゴウキョウ

小鴨大宮1号橋 小鴨大宮線 2.00 6.35 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし
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361 R4
オガモフルカワ2ゴウキョウ

小鴨古川2号橋 小鴨上古川線 4.50 4.20 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

362 R4
オガモ1ゴウキョウ

小鴨1号橋 小鴨中央線 2.30 3.85 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

363 R4
オガモ2ゴウキョウ

小鴨2号橋 小鴨3号線 2.70 4.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

364 R4
オガモ4ゴウキョウ

小鴨4号橋 小鴨4号線 3.20 3.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

365 R4
フナカワバシ

鮒川橋 小鴨西鴨1号線 5.13 7.45 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

366 R4
オガモニシガモ3ゴウキョウ

小鴨西鴨3号橋 小鴨西鴨1号線 3.10 6.55 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

367 R4
オガモニシガモ4ゴウキョウ

小鴨西鴨4号橋 小鴨西鴨1号線 3.50 10.15 不明 床版橋桁橋 Ⅲ 定期点検
4.8百万 8.2百万

 経過観察
断面補修工

368 R4
オガモニシガモ5ゴウキョウ

小鴨西鴨5号橋 小鴨西鴨2号線 3.20 4.15 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

369 R4
オガモニシガモ6ゴウキョウ

小鴨西鴨6号橋 小鴨西鴨2号線 3.25 21.50 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

370 R4
ニシガモ7ゴウ1ゴウキョウ

西鴨7号1号橋 西鴨7号線 3.00 8.30 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

371 R4
ユゲ1ゴウキョウ

弓削1号橋 弓削中央線 2.80 4.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

372 R4
ユゲ2ゴウキョウ

弓削2号橋 弓削中央線 2.90 4.65 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

373 R4
ナカガワラ ゴウキョウ

中河原10号橋 中河原20号線 5.60 4.19 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

374 R4
コガモニシガモ ゴウキョウ

小鴨西鴨7号橋 小鴨西鴨2号線 3.35 8.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

375 R4
ムラ マエバシ

村ノ前橋 岩倉5号線 13.90 5.90 1991 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

376 R4
シロノシタバシ

城乃下橋 岩倉5号線 13.95 4.05 1975 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

377 R4
ニシクラヨシチョウキタノ1ゴウバシ

西倉吉町北野1号橋 西倉吉町北野線 2.50 5.60 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

378 R4
シモオオエ5ゴウセン1ゴウキョウ

下大江5号線1号橋 下大江5号線 3.60 5.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

379 R4
ワカバチョウ2チョウメ2ゴウキョウ

若葉町2丁目2号橋 若葉町2丁目8号線 4.00 1.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

380 R4
ワカバチョウ1チョウメ3ゴウキョウ

若葉町1丁目3号橋 若葉町1丁目3号線 2.20 7.15 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

381 R4
ワカバチョウ1チョウメ1ゴウキョウ

若葉町1丁目1号橋 若葉町1丁目5号線 4.60 1.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

382 R4
ワカバチョウ1チョウメ2ゴウキョウ

若葉町1丁目2号橋 若葉町1丁目7号線 4.80 1.40 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

383 R4
ワダヒガシワダ1ゴウキョウ

和田東和田1号橋 和田東町和田線 2.15 6.60 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

384 R4
ワダ7ゴウセン1ゴウキョウ

和田7号線1号橋 和田7号線 3.10 5.45 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

385 R4
シュウキ6ゴウセン1ゴウキョウ

秋喜6号線1号橋 秋喜6号線 2.30 7.90 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

386 R4
ワダヒガシマチ2ゴウセン1ゴウハシ

和田東町2号線1号橋 和田東町2号線 2.50 15.10 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

387 R4
ﾆｼｸﾗｺｳｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ

西倉工業団地6号橋 西倉工業団地6号線 2.10 20.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

388 R4
ヨウスイハシ

用水橋 上福田福積線 3.30 7.30 1969 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

389 R4
ミエチュウオウセン1ゴウキョウ

三江中央線1号橋 三江中央線 2.00 10.90 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

390 R4
シモヨナヅミ6ゴウセン1ゴウキョウ

下米積6号線1号橋 下米積6号線 3.10 7.38 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

391 R4
アナザワ1ゴウキョウ

穴沢1号橋 穴沢2号線 3.40 9.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

392 R4
アナザワサイオオオサワ1ゴウキョウ

穴沢斎尾大沢1号橋 穴沢斎尾大沢線 6.05 3.55 不明 床版橋 Ⅲ
7.0百万

定期点検 R5補修実施

393 R4
エンジョウジバシ

円城寺橋 別所穴沢線 13.16 4.02 1988 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

394 R4
ハンザカベッショ1ゴウキョウ

半坂別所1号橋 半坂別所線 4.40 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

395 R4
アナダ2ゴウキョウ

穴田2号橋 穴田中央線 3.30 5.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

396 R4
キタモ1ゴウキョウ

北面1号橋 北面中央線 6.25 5.03 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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397 R4
タニ ゴウキョウ

谷1号橋 谷中央線 4.50 4.22 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

398 R4
タニ ゴウキョウ

谷2号橋 谷1号線 5.30 4.13 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

399 R4
キタモ2ゴウキョウ

北面2号橋 北面5号線 3.20 11.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

400 R4
キタモ3ゴウキョウ

北面3号橋 北面5号線 4.05 5.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

401 R4
ツハラチュウオウ1ゴウキョウ

津原中央1号橋 津原中央線 5.45 4.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

402 R4
スキツハラバシ

鋤津原橋 鋤津原線 7.50 4.65 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

403 R4
キタモオオサワ1ゴウキョウ

北面大沢1号橋 北面大沢線 4.51 4.04 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

404 R4
オオサワフクダ ゴウキョウ

大沢福田1号橋 大沢下福田線 2.20 8.15 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

405 R4
ﾜﾀ ﾞﾋｶﾞｼﾏﾁﾌﾆｭｳｵｶ1ｺ ﾞｳｷｮｳ

和田東町不入岡1号橋 和田東町不入岡線 3.10 8.03 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

406 R4
ワダフニオカ1ゴウキョウ

和田不入岡1号橋 和田不入岡2号線 2.60 4.85 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

407 R4
オオタニチャヤ1ゴウキョウ

大谷茶屋1号橋 大谷茶屋1号線 4.30 6.40 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

408 R4
ク ロ ミ ゴウキョウ

黒見7号橋 黒見7号線 2.50 2.20 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

409 R4
コクブンジ ゴウキョウ

国分寺1号橋 国分寺5号線 2.95 4.05 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

410 R4
ｼｭｳｷｺｳｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ

秋喜工業団地1号橋 秋喜工業団地線 5.50 6.78 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 対策なし

411 R4
フクミツ ゴウキョウ

福光1号橋 福光1号線 3.00 8.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

412 R4
フクミツ ゴウキョウ

福光2号橋 福光5号線 3.00 8.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

413 R4
フクミツ ゴウキョウ

福光3号橋 福光7号線 3.00 8.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

414 R4
ノダキタモ2ゴウキョウ

野田北面2号橋 野田北面線 4.90 4.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

415 R4
フクミツ ゴウキョウ

福光5号橋 福光8号線 3.00 8.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

416 R4
フクミツククメガハラ1ゴウキョウ

福光久米ヶ原1号橋 福光久米ヶ原線 2.30 4.55 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

417 R4
ヨコタクメガハラ１ゴウキョウ

横田久米ヶ原１号橋 横田久米ヶ原線 2.30 16.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

418 R4
ヨコタサイガサキ1ゴウキョウ

横田才ヶ崎1号橋 横田才ヶ崎線 3.40 5.50 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

419 R4
ヨコタ1ゴウキョウ

横田1号橋 横田3号線 3.80 7.55 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

420 R4
ヨ コ タ ゴウキョウ

横田2号橋 横田6号線 4.20 4.90 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

421 R4
ク ロ ミ ゴウキョウ

黒見1号橋 黒見1号線 2.60 28.50 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

422 R4
ヨ コ タバシ

横田橋 横田11号線 3.50 5.90 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

423 R4
ｼｭｳｷﾆｼﾏﾁｼｭｳｷ1ｺ ﾞｳｷｮｳ

秋喜西町秋喜1号橋 秋喜西町秋喜線 2.60 12.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

424 R4
ｼｭｳｷﾆｼﾏﾁｼｭｳｷ2ｺ ﾞｳｷｮｳ

秋喜西町秋喜2号橋 秋喜西町秋喜線 2.30 10.50 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

425 R4
オオタニチュウオウセンゴウキョウ

大谷中央線1号橋 大谷中央線 2.40 9.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

426 R4
オオタニゴウセン ゴウキョウ

大谷8号線1号橋 大谷8号線 4.51 5.50 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

427 R4
ｵｵﾀﾆﾁｬﾔ6ｺ ﾞ ｳｾﾝ1ｺ ﾞ ｳｷｮｳ

大谷茶屋6号線1号橋 大谷茶屋6号線 5.00 5.10 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

428 R4
オオタニ ゴウセン ゴウキョウ

大谷10号線1号橋 大谷10号線 2.40 6.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

429 R4
テラダニ ゴウセン ゴウキョウ

寺谷1号線1号橋 寺谷1号線 3.25 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

430 R4
オオタニハシ

大谷橋 大谷12号線 4.60 12.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅲ
3.0百万 13.0百万

定期点検 R6補修実施

431 R4
カミヤシキバシ

上屋敷橋 忰谷3号線 9.18 3.05 1983 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

432 R4
ナカノナガタニゴウキョウ

中野長谷1号橋 中野長谷線 4.00 7.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察
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433 R4
オオカチ1ゴウキョウ

大河内1号橋 大河内3号線 13.25 4.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

434 R4
ナカノナガタニ2ゴウキョウ

中野長谷2号橋 中野長谷線 5.65 4.34 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

435 R4
カセダニ1ゴウキョウ

忰谷1号橋 忰谷2号線 9.76 2.45 不明 I桁橋 Ⅲ 定期点検
5.1百万 7.7百万

 経過観察
上部工：塗装塗替工、下部工：断面補

436 R4
ナガタニ2ゴウキョウ

長谷2号橋 長谷2号線 8.87 3.01 1986 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

437 R4 えつ仙隠1号橋 志津仙隠線 2.10 6.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

438 R4
オオカワチアセホ ゴウキョウ

大河内汗干1号橋 大河内汗干線 3.90 7.22 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察

439 R4
ミ エ ゴウキョウ

三江1号橋 三江6号線 6.80 8.40 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

440 R4
アセビタニバシ

汗干谷橋 汗干1号線 13.45 4.00 1991 T桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

441 R4
アセビ1ゴウキョウ

汗干1号橋 汗干2号線 13.47 3.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

442 R4
カマタニバシ

釜谷橋 大河内2号線 11.88 4.05 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

443 R4
シモヨナヅミ1ゴウバシ

下米積1号橋 下米積2号線 3.20 7.43 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

444 R4
フクヅミオカ1ゴウキョウ

福積岡1号橋 福積岡線 11.00 8.97 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

445 R4
カミフクタハンザカ ゴウバシ

上福田半坂1号橋 上福田半坂線 2.50 6.07 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

446 R4
カミフクタハンザカ2ゴウバシ

上福田半坂2号橋 上福田半坂線 2.90 4.60 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

447 R4
カミコメツミ ゴウキョウ

上米積1号橋 上米積16号線 2.10 12.85 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

448 R4
ショウブタニ3ゴウキョウ

勝負谷3号橋 勝負谷3号線 2.62 4.82 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

449 R4
ショウブタニ2ゴウキョウ

勝負谷2号橋 今在家1号線 3.00 8.00 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

450 R4
ヒ ナ バシ

日奈橋 河来見2号線 12.70 2.30 1992 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

451 R4
カミヨネツミチュウオウ1ゴウキョウ

上米積中央1号橋 上米積中央線 2.85 7.05 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 対策なし

452 R4
カミオオタ ハシ

上大立橋 上大立1号線 6.00 3.60 1956 I桁橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

453 R4
ﾆｼｸﾗﾖｼﾁｮｳﾌﾆｭｳｵｶ1ｺﾞｳｷｮｳ

西倉吉町不入岡1号橋 西倉吉町不入岡線 2.20 4.35 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

454 R4
キタノフクミツ ゴウキョウ

北野福光2号橋 北野福光線 2.55 4.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

455 R4
ヨウスイロ

用水路 志津1号線 2.70 4.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 経過観察

456 R4
シモヨナヅミ2ゴウキョウ

下米積2号橋 下米積中央線 2.40 6.48 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし

457 R4
フタゴバシ

二子橋 河来見3号線 14.35 4.55 1973 H桁橋 Ⅲ 定期点検
5.9百万 13.7百万

 経過観察
上部工：塗装塗替工、下部工：断面補

458 R5
カミキドサカ2ゴウキョウ

上木戸坂2号橋 野添1号線 2.10 4.70 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 床版：断面修復工（R4補修工事）

459 R5
カミキドサカ１ゴウキョウ

上木戸坂1号橋 野添1号線 2.20 4.80 不明 床版橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万 2.0百万

定期点検 床版：ひび割れ注入工

460 R5
キドサカ２ゴウキョウ

木戸坂2号橋 野添1号線 2.00 11.45 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

461 R5
キドサカ１ゴウキョウ

木戸坂1号橋 野添1号線 2.00 9.30 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

462 R5
サキヤマ１ゴウキョウ

崎山1号橋 崎山線 4.70 4.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

463 R5
サキヤマ３ゴウキョウ

崎山3号橋 崎山線 3.50 5.80 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

464 R5
サキヤマ４ゴウキョウ

崎山4号橋 崎山線 2.40 5.75 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検
2.5百万 2.0百万

 橋台：空隙部モルタル充填工 R5簡易補修済み

465 R5
サイノカミハシ

才ノ神橋 清水線 3.50 6.08 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

466 R5
ミヤノヒラハシ

宮ノ平橋 宮ノ平線 2.00 9.48 不明
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

467 R5
イエノオクバシ

家ノ奥橋 小泉線 4.30 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

468 R5
ミヤハラ２ゴウキョウ

宮原2号橋 宮原2号線 2.30 5.33 不明 床版橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万 2.0百万

床版：断面修復工
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(m)

全幅員
(m)

架設
年次

構造形式 主な対策 備　考最新点検
結　　果

469 R5
サカノシタハシ

坂ノ下橋 米富支線 11.00 3.00 1985 H桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

470 R5
ヨンドメ７ゴウキョウ

米富7号橋 米富支線 6.00 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察

471 R5
イ ト ロ バ シ

イトロ橋 イトロ線 3.00 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし（R5簡易補修済み） R5簡易補修済み

472 R5
ハシ

ツエノケ橋 要害線 13.00 5.01 2000 中空床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

473 R5
ユタニバシ

湯谷橋 今西湯谷線 3.30 3.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 対策なし

474 R5
タニオクバシ

谷奥橋 谷奥線 4.50 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

475 R5
ソウタニハシ

疎ウ谷橋 七石ヶ平支線 3.60 4.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

476 R5
クズレハシ

崩橋 崩線 2.00 4.45 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検
2.5百万 2.5百万

 床版：断面修復工 R5簡易補修済み

477 R5
サカネバシ

坂根橋 坂根線 4.60 5.80 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

478 R5
ワタニハシ

和谷橋 和谷線 4.90 5.07 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

479 R5
マヅミ１ゴウキョウ

間隅1号橋 間隅線 6.20 5.00 不明 鋼製カルバート Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

480 R5
ハラハシ

原橋 原線 5.00 4.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

481 R5
ナカミネバシ

中峰橋 今坂谷線 11.40 4.00 1974 I桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

482 R5
トウタニ１ゴウキョウ

塔谷1号橋 塔谷線 2.80 3.80 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

483 R5
トウタニ２ゴウキョウ

塔谷2号橋 塔谷線 7.00 4.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

484 R5
トウタニ３ゴウキョウ

塔谷3号橋 塔谷線 8.50 4.30 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

485 R5
オクヤタニ２ゴウキョウ

奥矢谷2号橋 奥矢谷線 2.00 3.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

486 R5
ヒイガタニ１ゴウキョウ

ヒイガ谷1号橋 鍛治屋線 5.00 4.00 不明 床版橋 Ⅲ 定期点検
定期点検
4.8百万円 3.1百万

 経過観察
断面補修工

487 R5
ヒイガタニ２ゴウキョウ

ヒイガ谷2号橋 鍛治屋線 5.10 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

488 R5
ヒイガタニ３ゴウキョウ

ヒイガ谷3号橋 鍛治屋線 4.90 4.00 不明 床版橋 Ⅲ 定期点検
定期点検
4.8百万円 4.5百万

 経過観察
断面補修工

489 R5
ヒルヤマハシ

蛭山橋 村中線 12.40 4.00 1977 H桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

490 R5
ダイダイハシ

代々橋 代々線 5.20 4.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

491 R5
ウエダイダイハシ

上代々橋 上代々線 6.90 4.00 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

492 R5
ライケンサカバシ

来見坂橋 来見坂線 6.30 2.52 2013 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

493 R5
ヨンドメ１ゴウキョウ

米富1号橋 米富線 8.90 4.00 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

494 R5
ヨンドメ２ゴウキョウ

米富2号橋 米富線 10.00 4.00 1983 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

495 R5
ヨンドメ３ゴウキョウ

米富3号橋 米富線 4.30 3.85 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

496 R5
ヨンドメ４ゴウキョウ

米富4号橋 米富線 3.10 3.80 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

497 R5
オタナカタ１ゴウキョウ

尾田中田1号橋 尾田中田線 2.90 5.70 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

498 R5
オガモフルカワ１ゴウキョウ

小鴨古川1号橋 小鴨上古川線 2.70 5.00 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

499 R5
クラウチ１ゴウキョウ

蔵内1号橋 蔵内中央線 2.30 3.75 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

500 R5
クラウチ２ゴウキョウ

蔵内2号橋 蔵内2号線 3.70 1.73 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

501 R5
クラウチ３ゴウキョウ

蔵内3号橋 蔵内3号線 2.10 4.30 1984 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

502 R5
カミフルカワスミヨシ１ゴウキョウ

上古川住吉1号橋 上古川住吉1号線 3.80 5.60 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

503 R5
カミフルカワスミヨシ２ゴウキョウ

上古川住吉2号橋 上古川住吉1号線 2.50 3.40 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

504 R5
カミフルカワスミヨシ３ゴウキョウ

上古川住吉3号橋 上古川住吉1号線 2.40 5.60 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし
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505 R5
カミフルカワスミヨシ４ゴウキョウ

上古川住吉4号橋 上古川住吉1号線 2.60 5.25 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

506 R5
カミフルカワスミヨシ５ゴウキョウ

上古川住吉5号橋 上古川住吉2号線 2.50 4.30 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

507 R5
カミフルカワスミヨシ６ゴウキョウ

上古川住吉6号橋 上古川住吉2号線 2.40 10.50 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

508 R5
カミフルカワスミヨシ７ゴウキョウ

上古川住吉7号橋 上古川住吉2号線 3.50 3.65 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

509 R5
イシヅカ１ゴウキョウ

石塚1号橋 石塚中央線 2.60 10.80 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

510 R5
フクヤマ２ゴウキョウ

福山2号橋 福山中央線 2.30 6.00 1973 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

511 R5
フクヤマ４ゴウキョウ

福山4号橋 福山中央線 2.60 7.00 1973 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

512 R5
フクヤマ６ゴウキョウ

福山6号橋 福山2号線 2.50 5.00 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

513 R5
フクヤマ７ゴウキョウ

福山7号橋 福山3号線 2.00 6.00 2023 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 上部工：断面修復工
他省庁の対策工事
にて架替予定

514 R5
フクヤマナカダ２ゴウキョウ

福山中田2号橋 福山中田線 2.50 4.80 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

515 R5
ナカタナマダケ１ゴウキョウ

中田生竹1号橋 中田生竹線 7.00 4.80 1990 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

516 R5
ナカタナマダケ２ゴウキョウ

中田生竹2号橋 中田生竹線 2.20 4.50 1962 床版橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万 2.0百万

橋台：ひび割れ注入工

517 R5
ナカタセンイン１ゴウキョウ

中田仙隠1号橋 中田仙隠線 3.70 12.00 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

518 R5
ナカタセンガクシ２ゴウキョウ

中田仙隠2号橋 中田仙隠線 2.30 4.50 1962 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

519 R5
ナカタ２ゴウキョウ

中田2号橋 中田2号線 2.50 5.60 1991 床版橋 Ⅲ 定期点検
定期点検
4.8百万 1.1百万

 経過観察
断面補修工

520 R5
ナマダケセキガネ１ゴウキョウ

生竹関金1号橋 生竹関金線 2.30 9.00 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

521 R5
ナマダケ１ゴウキョウ

生竹1号橋 生竹1号線 2.20 3.60 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

522 R5
ナマダケ４ゴウキョウ

生竹4号橋 生竹4号線 2.30 5.10 1962 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察

523 R5
ケンミハシ

釼見橋 若土中央線 13.50 4.80 1962 H桁橋 Ⅲ 定期点検
定期点検
5.9百万 11.5百万

 経過観察
上部工：塗装塗替工、下部工：断面補

524 R5
ナカムラ１ゴウキョウ

中村1号橋 中村1号線 4.00 4.70 1969 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

525 R5
ミミイケタニ１ゴウキョウ

耳池谷1号橋 耳池谷線 10.10 4.00 不明 I桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

526 －
ヒロセ５ゴウキョウ

 広瀬5号橋  広瀬2号線 4.00 1.80 1962 - -  定期点検  定期点検
 緊急対策
R6.9月廃止

通行止め規制
R6.9月廃止

527 R5
ムメイキ ョウ ２ゴウキ ョウ

むめいきょう2号橋 中村2号線 4.80 10.00 1964 床版橋 Ⅲ 定期点検
3.0百万 10.4百万

床版：ひび割れ注入工

528 R5
ヒロセ７ゴウキョウ

広瀬7号橋 広瀬1号線 6.00 4.00 2011 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

529 R5
エキマエハシ

駅前橋 上古川7号線 3.30 10.90 1973
床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

530 R5
ウエフルカワ３ゴウキョウ

上古川3号橋 上古川3号線 2.00 4.60 1962 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

531 R5
ナカオナカダ２ゴウキョウ

中尾中田2号橋 中尾中田線 2.40 12.90 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

532 R5
イデ２ゴウキョウ

井手2号橋 井手1号線 3.30 5.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

533 R5
エキシタジュウタク１ゴウキョウ

駅下住宅1号橋 駅下住宅線 2.40 5.20 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

534 R5
アサイ４ゴウキョウ

浅井4号橋 浅井線 5.50 5.96 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

535 R5
センガクシミネ２ゴウキョウ

仙隠峯2号橋 仙隠峯線 2.80 6.43 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

536 R5
カナヤジュウタクハシ

金谷住宅橋 金谷住宅線 4.10 4.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

537 R5
ユタニバシ

湯谷橋 湯ノ関支線 3.40 2.30 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

538 R5
オニイワハシ

鬼岩橋 鬼岩線 3.00 1.81 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

539 R5
イケタニ１ゴウキョウ

池谷1号橋 池谷線 3.85 4.30 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

540 R5
ソタニ１ゴウキョウ

曽谷1号橋 曽谷越線 7.50 4.00 不明 T桁橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万 3.0百万

支承：支承防錆工

廃　　止
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541 R5
オオグロバシ

大黒橋 大黒線 7.50 3.00 不明 T桁橋 Ⅲ 定期点検
2.5百万 2.5百万

定期点検 支承：支承防錆工

542 R5
タキヤバシ

滝谷橋 滝谷線 7.60 3.00 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

543 R5
セコバシ

セコ橋 曽谷線 4.60 3.00 1964 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

544 R5
ソタニ２ゴウキョウ

曽谷2号橋 向河内線 4.50 4.00 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

545 R5
デハタハシ

出畑橋 田中線 2.20 3.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

546 R5
クロタニバシ

黒谷橋 黒谷線 7.40 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察

547 R5
カワヒガシ１ゴウキョウ

川東1号橋 川東線 9.50 8.00 不明 中空床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

548 R5
ヤヒツ１ゴウキョウ

矢櫃1号橋 矢櫃線 3.60 12.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

549 R5
ヤヒツ２ゴウキョウ

矢櫃2号橋 矢櫃線 4.60 4.90 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

550 R5
オオカワラ１ゴウキョウ

大河原1号橋 大河原下線 7.80 5.65 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

551 R5
オオカワラ２ゴウキョウ　

大河原2号橋 大河原下線 6.00 4.10 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

552 R5
シンオオカワラバシ

新大河原橋 大河原線 9.40 4.30 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

553 R5
オオカワラ５ゴウキョウ

大河原5号橋 大河原線 11.60 3.00 不明 T桁橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

554 R5
シンハヤシバシ

新林橋 鈴木線 2.00 3.75 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

555 R5
クロタニバシ

黒谷橋 安歩開田線 4.10 5.60 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

556 R5
アサヒ２ゴウキョウ

朝干2号橋 朝干1号線 2.90 4.93 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

557 R5
エキマエツウガクハシ

駅前通学橋 駅前通学線 2.60 3.20 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

558 R5
ワカバヤシ２ゴウキョウ

若林2号橋 森越3号線 2.40 7.75 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 経過観察 R5簡易補修済み

559 R5
ワカバヤシ１ゴウキョウ

若林1号橋 森越4号線 2.00 5.90 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

560 R5
ウエサカバシ

上坂橋 森越1号線 2.00 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

561 R5
ワカバヤシ３ゴウキョウ

若林3号橋 森越1号線 2.10 5.80 不明 床版橋ヒューム管 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

562 R5
ウエカワハラバシ

上河原橋 広瀬ヶ平線 4.30 4.65 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

563 R5
チ バ ノ キ バ シ

千葉ノ木橋 広瀬ヶ平線 4.20 4.75 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

564 R5
フカマタハシ

深俣橋 森越6号線 2.60 4.00 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

565 R5
ド イ バ シ

土井橋 泰久寺開田線 2.60 6.05 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

566 R5
ヒノ キ ゴウキョウ

檜木2号橋 檜木2号線 2.10 6.50 不明 - Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし（R5簡易補修済み） R5簡易補修済み

567 R5
ハチオウジダンチ１ゴウキョウ

八王子団地1号橋 八王子団地1号線 3.30 4.10 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

568 R5
エキマエハシ

駅前橋 下河原1号線 2.60 8.10 1964 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

569 R5
ヤヒツハシ

矢櫃橋 犬挟峠線 5.00 10.52 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

570 R5
オオカワラバシ

大河原橋 犬挟峠線 4.20 7.55 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

571 R5
デキカミハシ

出来神橋 犬挟峠線 3.40 8.25 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

572 R5
トウゲノシタハシ

峠下橋 犬挟峠線 3.20 7.40 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 経過観察

573 R5
ナカミネ１ゴウキョウ

中峰1号橋 中峰線 2.00 5.03 不明 床版橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし

574 R5
カナヤバシ

金屋橋 本町大鳥居線 6.50 5.20 1974 T桁橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 上部工：断面修復工（R4補修工事）
詳細調査より
健全性Ⅲ

575 R5
カナヤバシソクドウキョウ

金屋橋側道橋 本町大鳥居線 8.40 1.15 1974 H桁橋 Ⅰ 定期点検 定期点検 支承：支承防錆工（R4補修工事）

576 R4
オオタニオオタニチャヤ1ゴウキョウ

大谷大谷茶屋1号橋 大谷大谷茶屋線 3.00 11.70 1984 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ 定期点検 経過観察 新規（１巡目）



倉吉市　橋梁定期点検結果および対策内容と時期（令和7年11月時点）

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

対策内容・時期

凡例：　　　調査設計　　　　修繕工事　　　　定期点検番号
最新
点検
年度

フリガナ

道路橋名 路線名
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設
年次

構造形式 主な対策 備　考最新点検
結　　果

577 R4
サンミョウジ7ゴウキョウ

三明寺7号橋 三明寺東12号線 5.20 13.50 2018 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 対策なし 新規（１巡目）

578 R6
イギ7ゴウキョウ

伊木7号橋 伊木八屋線 4.00 10.20 2014 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし 新規（１巡目）

579 R6
コクフフクモリチョウ1ゴウキョウ

国府福守町1号橋 国府福守町線 5.80 10.00 2013 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ 定期点検 定期点検 対策なし 新規（１巡目）

580 R6
ヨドヤマチ1ゴウキョウ

余戸谷町1号橋 余戸谷町７号線 2.20 3.20 不明 床版橋 Ⅱ 定期点検 定期点検 対策なし 新規（１巡目）

581
シモフルカワゴウキョウ

下古川7号橋 下古川７号線 4.30 2023 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 定期点検 新規（1巡目・R7点検中）

103.6 122.6 88.5 147.5 88.1 97.1 183.3

16.5 21.0 19.0 53.5 34.0 67.1

23.6 2.1 59.5 35.5 36.0 23.6 3.5

今後の修繕・架替え事業費（百万円）

今後の詳細調査費（百万円）

今後の定期点検費（百万円）


