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落札

変 更 工 期

変 更 理 由

氏名・名称

住　所当
初
契
約
内
容

請負金額

工期

変 更 請 負 金 額

㈱空研

倉吉市広栄町931番地2
相手方

上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の１０８分の１００に相当する価格である。

工（当初23箇所→変更26箇所）したことによる増額。

平 成 27 年 10 月 23 日 平 成 28 年 2 月 15 日

変
更
契
約
内
容
（

第
一
回
）

平 成 27 年 10 月 23 日 平 成 28 年 2 月 15 日

１１,２１６,８８０ 円（税込み）

　工事に先立ち、本工事配水管更新区間の試掘調査及び断水調査

を行なった結果、当初想定していなかった給水管分岐取出（各戸

への引込管分岐）がなされており、給水管切替工を３箇所追加施

１０,６４８,８００ 円（税込み）

㈱ベクト総業

予定価格

９,８６０,０００

９,９５０,０００

１０,１００,０００

大和設備倉吉㈱

中海工業㈱

㈱中電工 倉吉営業所

指名業者の選定理由

入札日時

入札者（商号・名称）

１０,１１０,０００

９,９５０,０００

１０,０３０,０００

早田設備㈱

９,９５０,０００

契約の方法

平成27年10月20日（火）　　　午前9時00分

円（税込み）

㈱空研

㈱クラエー

備考

落札

落札

指名競争入札

１０,９８５,７６０

倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。

第１回入札金額（円）

工事の名称

工事の場所

工事の概要

工期

水道施設工事

まで

倉吉市海田東町

平成 28年 2月 15日

落札

落札

入 札 ・ 契 約 の 内 容

倉吉市水道局工務課

海田東町配水管布設工事

所　　　属

入札・契約番号 17

入札心得第3条第3項による


