

入札・契約の内容

	所 属	健康福祉部子ども家庭課
	入札・契約番号	29
工事の名称	病児保育室改修工事	
工事の場所	倉吉市東昭和町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	令和元年11月30日まで	
契約の方法	随意契約	
予定価格	11,044,000円（税込み）	
随意契約の理由	<p>契約の相手方が本工事の前段に行われた関連工事を施工しており、施工の特異性を熟知し、データ等の収集が容易かつ円滑に行うことができる等の有利性が認められるため。</p>	
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上灘町115-1
		氏名・名称	(有)河崎組 代表取締役 河崎義彦
	請負金額		10,560,000円（税込み）
	工期		令和元年9月4日～令和元年11月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	11,422,400円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	空調設備に係る工事の変更等。