

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	56
工事の名称	成徳小学校教室棟改築工事（外構2工区）	
工事の場所	倉吉市 仲ノ町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年3月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	61,560,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月20日（火） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	56,300,000		
（株）クラーエー	56,500,000		
寿ホームズ（株）	56,000,000	落札	
（有）酒井建設	56,500,000		
（有）向井組	56,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町2丁目61番地3	
		氏名・名称	寿ホームズ（株） 代表取締役 杉島篤美	
	請負金額		60,480,000 円 （税込み）	
	工期		～ 平成29年3月30日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年9月24日 ～ 平成29年6月15日
	変更理由	平成28年10月に発生した地震による影響で建築工事に追従する工程のずれ、平成29年1月～2月の積雪による施工遅れにより、工期を6月15日まで延長