【倉吉市国土強靱化地域計画「事業一覧」】 計画期間：R2年度～R6年度

<これは、「倉吉市国土強靱化地域計画」に基づく事業のうち、国予算を活用して実施する事業の一覧となります。(毎年度更新予定)>

事業名	起きてはならない最悪の事態(国土強靱化計画)	事業(取組)の概要	事業規模	全体事業費(千円)	事業期間	現況	計画完了時(R7.3)の状況	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号(1～8)を記載
1. 人命保護										
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道清谷大塚線(大塚橋)の整備	L=267m	383,500	R3～R8	約30% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道服部上条線(陰橋)の整備	L=33m	32,000	R2～R3	完成 (R3年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道福山若土線(大鴨歩道橋)の整備	L=153m	150,000	R1～R3	完成 (R3年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道野添1号線(上木戸坂2号橋)の整備	L=2m	4,000	R3～R4	完成 (R4年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道本町大鳥居線(金屋橋)の整備	L=7m	10,100	R3～R4	完成 (R4年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道本町大鳥居線(金屋側道橋)の整備	L=8m	5,000	R3～R4	完成 (R4年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道西町越殿町線(西町越殿町1号橋)の整備	L=3m	10,600	R3～R5	完成 (R4年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道野添1号線(第一野添橋)の整備	L=33m	39,000	R3～R5	完成 (R4年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁点検)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道の橋梁点検	N=580箇所	150,000	R1～R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁点検)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道の橋梁点検	N=580箇所	150,000	R6～R10	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道西町新町3丁目線(西町新町3丁目1号橋)の整備	L=4m	7,000	R4～R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道上福田福積線(辰ヶ口橋)の整備	L=41m	20,000	R4～R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道福本福富線(犬島橋)の整備	L=31m	32,000	R4～R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2.5.6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道野添1号支線(野津見1号橋)の整備	L=20m	10,000	R4～R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2.5.6

事業名	起きてはならない最悪の事態(国土強靱化計画)	事業(取組)の概要	事業規模	全体事業費(千円)	事業期間	現況	計画完了時(R7.3)の状況	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号(1~8)を記載
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道穴沢斎尾大沢線(穴沢斎尾大沢1号橋)の整備	L=20m	9,000	R4~R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道上福田妻ノ神線(妻ノ神橋)の整備	L=60m	78,000	R5~R6	10% (R5年度)	完成	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道上井23号線(上井16号橋)の整備	L=4.4m	9,000	R5~R6	10% (R5年度)	完成	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道米田町1号線(米田町1号橋)の整備	L=3.5m	10,000	R5~R6	10% (R5年度)	完成	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道鍛冶町1丁目1号線(鍛冶町1丁目1号橋)の整備	L=2.4m	9,500	R5~R6	10% (R5年度)	完成	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道大谷12号線(大谷橋)の整備	L=4.6m	11,000	R5~R6	10% (R5年度)	完成	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道西町大正町2丁目線(西町大正町2丁目1号橋)の整備	L=3.7m	6,000	R6~R7	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道中河原長坂線(東橋)の整備	L=153.0m	77,800	R6~R9	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道広瀬2号線(広瀬1号橋)の整備	L=15.1m	19,300	R6~R7	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道中江中央線(中江2号橋)の整備	L=2.0m	4,500	R6~R7	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道清谷9号線(清谷1号橋)の整備	L=2.8m	7,100	R6~R7	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道塚町3丁目三明寺線(向山大橋)の整備	L=164.0m	84,100	R7~R10	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道大正町2丁目旭田町線(大正町橋)の整備	L=2.4m	5,600	R7~R8	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道浅井線(浅井3号橋)の整備	L=14.9m	11,400	R7~R8	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6
道路メンテナンス事業補助(橋梁補修)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道小泉線(桑ノ木橋)の整備	L=16.5m	16,900	R7~R8	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	2.5,6

事業名	起きてはならない最悪の事態(国土強靱化計画)	事業(取組)の概要	事業規模	全体事業費(千円)	事業期間	現況	計画完了時(R7.3)の状況	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号(1~8)を記載
道路メンテナンス事業補助(道路付属物点検)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道の道路付属物点検	N=3箇所	8,500	R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助(道路付属物点検)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	市道の道路付属物点検	N=3箇所	8,500	R10	0% (R4年度)	事業継続	市	建設課	2,5,6
防災・安全交付金(都市公園)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	遊具更新、体験学習施設の改修(長寿命化対策)	N=8箇所	288,000	R3~R7	約84% (R5年度)	事業継続	市	管理計画課	
社会資本整備総合交付金事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	住宅の耐震化(除却・建替え含む)に要する経費の補助	戸数=25件	91,000	R3~R7	14件 (R5年度)	事業継続	市 住民	建築住宅課	-
社会資本整備総合交付金事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	特定既存耐震不適格建築物の耐震化(除却・建替え含む)に要する経費の補助	件数=3件	260,000	R3~R7	(R5年度)	事業継続	市 民間事業者	建築住宅課	-
社会資本整備総合交付金事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生(住宅密集地、不特定多数施設含む)	所有者等が行うブロック塀の除却又は改修に要する経費の補助	35件	27,000	R3~R7	10件 (R5年度)	事業継続	市 住民	建築住宅課	-
防災・安全交付金(河川事業)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	まるごとまちごとハザードマップ(想定浸水深表示看板の設置)による浸水危険情報の周知	想定浸水深表示看板設置50箇所	7,000	R2~R6	完成	完成	市	防災安全課	
上井排水区(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	近年の集中豪雨の多発など浸水リスクが増大する中で、浸水被害の未然防止のために浸水対策事業を実施する。	雨水管 L=350m	120,000	R11 R2~R8	50% (R4年度)	事業継続 完成	市	上下水道局 工務課	
倉吉排水区(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	近年の集中豪雨の多発など浸水リスクが増大する中で、浸水被害の未然防止のために浸水対策事業を実施する。	雨水管 L=800m	2,000,000 800,000	R9 R2~R8	0% (R4年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
西倉吉排水区(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	近年の集中豪雨の多発など浸水リスクが増大する中で、浸水被害の未然防止のために浸水対策事業を実施する。	貯留池2箇所 ポンプ施設2箇所	3,000,000 230,000	R13 R2~R6	0% (R4年度)	事業継続 完成	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	上井排水区の浸水対策	雨水排水管 L=500m	120,000	R2~R11	50% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	倉吉排水区の浸水対策	雨水排水管 L=850m	3,000,000	R2~R9	0% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	西倉吉排水区の浸水対策	貯留池2箇所 ポンプ施設2箇所	3,000,000	R2~R13	0% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	上井雨水排水ポンプ場の浸水対策	雨水ポンプ場(改築・耐震化・耐水化)	1,700,000	R2~R11	30% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	倉吉排水区・沢井手排水区のストックマネジメント	ストックマネジメント 計画策定、管路の点検調査、更新	110,000	R5~R9	0% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	

事業名	起きてはならない最悪の事態(国土強靱化計画)	事業(取組)の概要	事業規模	全体事業費(千円)	事業期間	現況	計画完了時(R7.3)の状況	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号(1~8)を記載
防災・安全交付金(浸水対策)	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	上井地区外排水区外、内水浸水想定区域図の作成	内水浸水想定区域図作成(11排水区)	70,000	R6~R7	0% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
5. 地域経済活動の維持										
防災・安全交付金(交通安全(通学路))	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道大谷大谷茶屋線ほか7路線の整備	歩道整備 L=3.38km	130,000	H30~R5	完成 (R2年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(交通安全(通学路))	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道下余戸中央線の整備	側溝改良 L=80m	10,000	R7~R9	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道西倉吉町福守町線ほか76路線の整備	照明LED 一式	62,000	R2~R11	約50% (R5年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道住吉町円谷町線の整備	側溝改良 L=1360m	125,000	R2~R11	約80% (R5年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(踏切改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道和田東町井手畑線の整備	踏切改良	170,000	H29~R4	完成 (R4年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道宮川町1号線ほか2路線の整備	L=215m	21,000	R2~R3	完成 (R3年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道堺町3丁目3号線ほか1路線の整備	L=145m	30,000	R1~R5	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道上井14号線ほか1路線の整備	側溝改良 L=500m	10,000	H30~R11	約40% (R5年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道北野12号線ほか1路線の整備	L=215m	20,000	R1~R5	完成 (R3年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道八幡町1号線ほか2路線の整備	側溝改良 L=415m	80,000	H30~R11	約10% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道沢谷藤井谷線の整備	落石対策 L=100m	130,000	R4~R11	約10% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道和田東町井手畑線の整備	側溝改良 L=600m	60,000	R4~R11	約20% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道みどり町13号線の整備	法面对策 L=80m	150,000	R7~R11	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道鍛冶町1丁目八幡町線の整備	側溝改良 L=230m	25,000	R4~R8	約10% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道仲ノ町明治町線外1路線の整備	L=235m	15,000	R4~R6	完成 (R5年度)	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金(構造物修繕)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道東鴨新町中央線外2路線の整備	側溝改良 L=612m	150,000	R7~R11	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6

事業名	起きてはならない最悪の事態(国土強靱化計画)	事業(取組)の概要	事業規模	全体事業費(千円)	事業期間	現況	計画完了時(R7.3)の状況	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号(1~8)を記載
社会資本整備総合交付金(市道改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道西倉吉北野線の整備	道路改良 L=700m	110,000	R1~R9	約40% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金(市道改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道和田東町井手畑線の整備	道路改良 L=800m	380,000	R1~R7	約80% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金(市道改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道小鴨福山線の整備	道路改良 L=2.75km	38,000	H28~R8	約50% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金(市道改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道天神野福光線の整備	道路改良 L=520m	27,000	H28~R8	約90% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金(市道改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道東蔵城町駄経寺町の整備	道路改良 L=300m	80,000	R2~R6	約50% (R5年度)	完成	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金(市道改良)	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道八屋上井線の整備	道路改良 L=200m	60,000	R7~R10	0% (R5年度)	事業継続	市	建設課	6
6. ライフラインの確保及び早期復旧										
上井雨水排水ポンプ場(ストックマネジメント)	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	処理機能の停止及び事故の未然防止等の観点から、早急かつ計画的に施設の改築・更新を実施する。また、災害の未然防止のために、浸水対策事業を実施する。	下水道施設のストックマネジメント	1,700,000 110,000	R11 R2~R6	30% (R4年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
倉吉処理区(未普及改善) 社会資本整備総合交付金	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	倉吉処理区(未普及対策) 新たに下水道区域に取り入れた区域の公共下水道の整備	汚水管 L=880m	130,000	R2~R8	67% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
上井雨水排水ポンプ場(ストックマネジメント)	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	処理機能の停止及び事故の未然防止等の観点から、早急かつ計画的に施設の改築・更新を実施する。また、災害の未然防止のために、浸水対策事業を実施する。	下水道施設のストックマネジメント	1,700,000 110,000	R11 R2~R6	30% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	倉吉処理区・関金処理区(ストックマネジメント) 処理機能の停止及び事故の未然防止等の観点から、早急かつ計画的に施設の改築・更新を実施する。	下水道施設のストックマネジメント	300,000	R2~R11	0% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	倉吉処理区・関金処理区(地震対策) 重要な施設に接続する下水道管路の耐震化	耐震化延長 L=18.0km	800,000	R7-R11	1.3% (R5年度)	新規事業	市	上下水道局 工務課	
農村整備事業	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	津原・尾原地区農業集落排水施設機能強化対策	非常通報装置N=23基 処理施設 1式	39,000	~R3	100% (R5年度)	完成	市	上下水道局 工務課	
農村整備事業	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	上神・東鴨地区農業集落排水施設機能強化対策	非常通報装置N=23基	33,800	R4~R5	100% (R5年度)	完成	市	上下水道局 工務課	
農村整備事業	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	三江・下米積地区農業集落排水施設機能強化対策	非常通報装置N=17基 処理施設 1式	35,000	R5~R6	44% (R5年度)	完成	市	上下水道局 工務課	
農村整備事業	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止(用水供給の途絶、汚水流出対策含む)	処理機能の停止及び事故の未然防止等の観点から、早急かつ計画的に施設の改築・更新を実施する。また、災害の未然防止のために、浸水対策事業を実施する。	下水道施設のストックマネジメント	500,000	R11 R2~R6	0% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	

事業名	起きてはならない最悪の事態(国土強靱化計画)	事業(取組)の概要	事業規模	全体事業費(千円)	事業期間	現況	計画完了時(R7.3)の状況	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号(1~8)を記載
7. 二次被害の防止										
鳥獣被害防止総合対策交付金	7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生(農地・森林等の荒廃による被害を含む)	有害鳥獣侵入防止柵の設置	L=21,000m	6,300	R3~R5	約80% (R4年度)	完成	市	農林課	
農村地域防災減災事業 (農業用河川工作物応急対策事業)	7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生(農地・森林等の荒廃による被害を含む)	円谷大口堰の取水堰本体の改修	L=50m	12,300	R5~R7	62% (R5年度) (R6.3.31現在)	事業継続	県	地域整備課	
農村地域防災減災事業 (地域ため池総合整備事業)	7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生(農地・森林等の荒廃による被害を含む)	観ノ目ため池改修	N=1箇所	155,000	R5~R7	11% (R5年度) (R6.3.31現在)	継続事業	県	地域整備課	
農村地域防災減災事業 (地域防災機能増進事業)	7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生(農地・森林等の荒廃による被害を含む)	北条用水路型水路の耐震改修	L型水路 L=1,624m	736,000	R1~R7	38% (R5年度) (R6.3.31現在)	継続事業	県	地域整備課	
農村地域防災減災事業 (特定農業用管路特別対策事業)	7-3 有害物質の大規模拡散・流出	久米ヶ原3期地区における石綿管更新	幹・支線L=4,553m ブロック管路 一式	853,000	H30~R6	93% (R5年度) (R6.3.31現在)	継続事業	県	地域整備課	
8. 迅速な復旧・復興										
防災・安全交付金(水道管路耐震化等推進事業)	8-4 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態	老朽化した基幹管路の更新・耐震化により安全で安定的な水道水の供給を目指す。	更新管路延長 L=5.5km	500,000	R3~R7	70% (R5年度)	事業継続	市	上下水道局 工務課	